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FÖRORD
Denna rapport behandlar problemen med kalkyler pä 
tidiga projektstadier och redovisar en metod för enkla 
men nyanserade tidiga kalkyler, baserade pä främst 
areor för olika lokaltyper eller lokalgrupper. Metoden 
har tagits fram genom statistisk bearbetning (regres­
sionsanalys) av insamlade uppgifter om ett större an­
tal kommunala byggnader, som färdigställts under de 
senaste ären. Rapporten behandlar främst de kalkyl­
tekniska frägorna. Regressionstekniska frägor redo­
visas mer översiktligt.
Det forskningsarbete som ligger till grund för denna 
rapport utgär frän tvä föregående etapper i forsk­
ningsprojektet (Pryl 1 och 2) som tidigare redovisats 
till BFR.
Rapporten ingär i BFR-blocket Kostnadskalkylering och 
kostnadsstyrning (K-blocket).
Kapitel 1 sammanfattar forskningsarbetets syfte, 
resultat och förväntade värde.
Kapitel 2 och 3 ger en bakgrund till behovet av forsk­
ningi nom UeF^k tuella området och beskriver översikt­
ligt metoder för tidiga byggnadskostnadskalkyler och 
principerna för regressionsanalys. Dessa kapitel kan 
hoppas över av initierade läsare.
Kapitel 4 beskriver forskningsarbetets uppläggning.
Kapitel 5 visar de erhällna kalkylformlerna som valts 
ut för tillämpning.
Kapitel 6 diskuterar frägor beträffande kalkylsäkerhet 
och visar erhällna värden härpä för en Prylkalkyl jäm­
förd med en traditionell m2-kalkyl.
Kapitel 7 utgör en beskrivning av hur man med hjälp av 
kalkyler utförda med Prylmetoden gär vidare med 
osäkerhetsbedömningar för att sätta kostnadsram för 
ett planerat byggnadsprojekt.
Kapitel 8 framhåller nödvändigheten ätt skapa en fort­
satt kontinuerlig uppgiltsinsamling som bas för kal- 
kylmetoden och visar pä nägra riktlinjer härför.
Kapitel_9 utgör en sammanfattande beskrivning av de 
viktigaste särdragen som kännetecknar Pryimetoden.
Projektarbetet har bedrivits inom K-Konsuit av under­
tecknade. Det egentliga forskningsarbetet har utförts 
av Anders Hahr.
Stockholm i april 1980
Tore Greger Anders Hahr Lars Trogard

7BEGREPPSFÖRKLARINGAR
Termer och begrepp som använts i denna rapport har 
sökt anpassas till det "gemensamma språk" som paral­
lellt utarbetas inom K-blocket. Överarbetning av ter­
mer och begrepp förutses ske i K-blockets slutfas dä 
resultatet av projektet avses intas i en kommande 
handbok om tidiga kalkyler.
Kostnadsbeqrepp Förklaring
Byggnad, kostnad Kostnader för byggnadskropp, in­
för stallationer och tillbehör, vilka
är avsedda för stadigvarande bruk 
oavsett brukare samt för anläggning­
ar i och på tomt till den del av 
tomten som upptas av byggnader.
Inredning och 
utrustning, 
kostnad för
Kostnader för anläggningar och in­
stallationer, möbler, textilier och 
dylikt, som ej är avsedda för sta­
digvarande bruk oavsett brukare utan 
för brukarens verksamhet. Se vidare 
KBS-anvisning 3:4, 1976. Gränsdrag­
ning mellan fastighet och inredning/ 
utrustning.
Markförvärv och 
exploatering, 
kostnad för
Kostnader för köp av rämark (tomt) 
och för omvandling av råmarken till 
byggklar mark. Här ingår också kost­
nader för eventuell evakuering och 
rivning och även kostnader för an­
läggningar utanför tomt såsom för 
vägar, vatten, avlopp och el fram 
till tomtgränsen, eller kommunala 
anslutningsavgifter härför.
Projektadmini- Kostnader för planering, organise-
stration, ring, ledning, kalkylering, upphand­
kostnad för ling, samordning och kontroll av
projektet.
Projektering, Kostnader för upprättande av pro-
kostnad för gram och för utformning av tomt­
anläggning och byggnader.
Projektkostnaden Den totala byggnadskostnaden (pro­
jektets totala anskaffningskostnad) 
vari ingår kostnader för projekt­
administration, projektering, tomt­
anläggning och byggnad inklusive 
mervärdesskatt. Kostnader för mark­
förvärv och exploatering, kommunala 
anslutningsavgifter, räntor, intern 
byggherreadministration, inredning 
och utrustning ingår däremot ej.
Tomtanläggning, 
kostnad för
Kostnader för anläggningar i och på 
tomt, exklusive den del av tomten 
som upptas av byggnader, samt till 
tomtanläggningen hörande konstruk­
tioner, installationer och till­
behör, vilka är avsedda för stadig­
varande bruk oavsett brukare.
Areabeqrepp Förklaring
Lokal, lokalarea Rum eller utrymme för visst ända­
mål och arean för detta mätt på in­
sidan av omslutande väggar. I detta 
begrepp ingår sålunda t ex även 
arean för komrnunikationsutrymmen.
Lokalarea kallas även Nettoarea 
(NTA) eller för enstaka rum Rums- 
area.
Lokalgrupp Här ett antal lokaler vars areor be- 
räkningsmässigt sammanlagts efter 
något kriterium, t ex funktionssam- 
band eller kostnadssamband mellan 
lokalerna.
Totalarea (BTA) Det nya begreppet är egentligen
Bruttoarea (BTA) och det äldre är 
totalyta. Med bruttoarea (totalarea) 
avses area av samtliga våningsplan 
begränsade av ytterväggs utsida i 
golvnivå.
Övrig area Det nya begreppet är egentligen kon- 
struktionsarea (KA). Härmed avses 
area av horisontalsnitt i golvnivå 
av vertikala bärverk, rumsskiljande 
väggar, schakt för ledningar och 
kanaler m m.
Statistiska
begrepp
Förklaring
Beroende variabel
Frihetsgrader
Förklarande
variabel
Förklaringsvärde 
( R2 )
Klassnings- 
variabel
Konfldens- 
intervall
Den variabel vars variation man 
vill förklara, t ex med hjälp av 
regressionsanalys. I de här aktu­
ella sammanhangen utgörs den be­
roende variabeln i regel av pro­
jektkostnaden räknad per m^ total­
area (BTA).
Vid statistisk analys utgörs an­
talet frihetsgrader av antalet 
observationer minskat med antalet 
för beräkningarnas utförande an­
vända variabler. Under i övrigt 
lika omständigheter ökar beräkning­
ens precision med ökande antal fri­
hetsgrader.
Variabel som används för att för­
klara variationen i den beroende 
variabeln, t ex med hjälp av 
regressionsanalys. Vanligen används 
samtidigt ett flertal förklarande 
variabler.
Vid regressionsberäkningarna er­
hälls ett mätt pä det s k förkla­
ringsvärdet (). Detta kan tolkas 
som den del av den beroende varia­
belns (kostnadens) variation, som 
förklaras av de förklarande variab­
lerna i regressionsekvationen (kal­
kylformeln). antar värden mellan 
0 och 1 och det är fördelaktigt att 
kalkylformeln har ett högt R^-vär- 
de.
Förklarande variabel som endast an­
tar värdena 0 och 1. Därvid beteck­
nar 0 frånvaron av en viss egen­
skap, t ex markförstärkning, och 1 
närvaron av den.
Här anger konfidensintervall ett 
kostnadsintervall, vilket med 90 
respektive 95 % sannolikhet täcker 
den faktiska kostnaden för ett pro­
jekt som beräknats med kalkylfor­
meln. Konfidensintervallet anges i 
procent av den med formeln beräkna­
de kostnaden. Konfidensintervallets 
bredd blir ett mätt pä kalkylfor­
melns precision. Ju mindre bredd 
desto bättre precision.
Korrelation Här samverkan mellan tvä variabler. 
Förklarande variabler som är starkt 
korrelerade bör som regel inte ingå 
tillsammans i regressionsekvationen 
(kalkylformeln).
Kvantitativ
variabel
Här motsatsen till klassningsvaria- 
bel, dvs vanligen en förklarande 
variabel som kan anta alla värden, 
t ex en lokalarea.
Medelfel Mått för spridningen hos en varia­
bel eller ett beräkningsresultat. 
Beräknas som kvadratroten ur vari­
ansen.
Observation Med observation avses här mätvärde­
na för ett objekt i undersöknings­
materialet.
Population 
(delpopulation )
Här mängden av observationer, dvs 
undersökta objekt (eller viss del 
därav), som regressionsberäkningar­
na avses ge en kalkylformel för.
Regressions­
analys
Se avsnitt 3.2
Rensningsvariabel En förklarande variabel som används 
i regressionsberäkningarna vid kon-
struktion av kalkylformeln men som 
sedan vanligen inte utnyttjas när 
man använder kalkylformeln, t ex 
variabel för ogynnsamt upphandlings 
läge. Rensningsvariablerna minskar 
variationerna hos objekten i obser­
vationsmaterialet. De är kända för 
dessa objekt men som regel inte för 
de projekt som kostnadsberäknas med 
kalkylformeln.
Residual Med residual avses här skillnaden 
(positiv eller negativ) mellan den 
faktiska projektkostnaden och mot­
svarande projektkostnad beräknad 
med regressionsekvationen (kalkyl­
formeln ).
Risknivå
Varians
Här sannolikheten (risken) för att 
konfidensintervallet kring den med 
kalkylformeln beräknade kostnaden 
inte skall täcka den faktiska kost­
naden.
Medelvärdet av kvadraten på observa 
tionernas avvikelser från sitt me­
deltal.
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SAMMANFATTNING
Föreliggande forskningsprojekt (Pryl 3) syftar till 
att utveckla en metod för enkla men ändä nyanserade 
kalkyler som främst skall baseras pä areamängder för 
olika lokaltyper eller lokalgrupper och användas 
under utrednings- och programskedena för en planerad 
byggnad (programkalkyler). Programkalkylerna skall 
kunna användas som underlag för tidig budgetering och 
för att sätta kostnadsram för kostnadsstyring under 
den inledande projekteringen då byggnadsprojektet är 
mest påverkbart.
Kalkylmetoden bygger pä statistisk analys med s k re- 
gressionsteknik av de totala byggnadskostnaderna för 
tidigare projekterade och upphandlade byggnader som 
en funktion av vissa beskrivande uppgifter (s k för­
klarande variabler) hos byggnaderna. Regressionsana­
lysen ger en enkel kalkylformel som kan användas av 
byggherrar och projektorer för att själva snabbt göra 
tidiga kalkyler utan osäkra eller bindande antaganden 
om den planerade byggnadens sannolika utformning. De 
förklarande variablerna i kalkylformeln utgörs näm­
ligen främst av areor för olika typer eller grupper 
av lokaler som ingår i byggnaden.
Inom projektet Pryl har tidigare tvä etapper genom­
förts. Den första avsåg en beskrivning och utvärde­
ring av olika metoder för tidig kalkylering med spe­
ciell inriktning pä de möjligheter som regressions­
analys kan ge inom detta omräde. Den andra etappen 
avsäg ett försök med kalkyler baserade pä regres­
sionsanalys med material dels frän byggnadsstyrelsen, 
dels frän Spri. I den andra etappen gjordes även en 
mindre undersökning av möjligheterna till att insamla 
det erforderliga beräkningsunderlaget (kostnadsupp­
gifter och beskrivande uppgifter om genomförda bygg­
nadsprojekt) hos några kommuner.
Den nu utförda etappen (Pryl 3) har helt inriktats pä 
kommunala byggnader - i första hand skolor och barn­
stugor - och har bestått av två delar. Under den 
första delen insamlades först erforderliga uppgifter 
om närmare 200 kommunala byggnader genom besök hos 
ett antal kommuner. Därefter bearbetades detta mate­
rial (bl a beträffande enhetlig kostnadsredovisning 
och uppmätning av areor för olika lokaler frän rit­
ningar) och uppgifterna sammanställdes för bearbet­
ning i dator. Under den andra delen av arbetet ut­
fördes olika datorbearbetningar och analyser för att 
testa den avsedda kalkyimetoden och utforma den pä 
lämpligste sätt med tanke pä precision, användbarhet 
och framtida fortsatta uppgiftsinsamling.
Kalkylformler har tagits fram för skolor och för­
skolor avseende i första hand projektkostnaden (de 
sammanlagda kostnaderna för projektadministration, 
projektering, tomtanläggning och byggnad) då denna är 
det för byggherren avgjort intressantaste kostnads-
begreppet pä tidiga projektstadier. Kalkylformler kan 
emellertid även konstrueras för mer avgränsade begrepp 
som t ex kostnaden för enbart byggnad.
Två olika kalkylformler redovisas närmare i denna 
rapport. Den ena avser att beräkna den totala projekt­
kostnaden pä mycket tidigt stadium dä man endast 
känner eller kan bedöma erforderlig area för vissa 
större lokalgrupper som skolarea, gymnastikarea och 
annan area, t ex för förskola. Den andra formeln avser 
att beräkna den totala projektkostnaden dä man under 
programarbetet tar fram areorna för mer differentiera­
de lokalgrupper som skolsalar, administrationslokaler, 
samlingsutrymmen etc. Självfallet mäste kalkylformler­
nas resultat - liksom vid alla andra kalkylmetoder - 
kompletteras med bedömda tilläggsposter för den efter­
följande byggnadskostnadsutvecklingen, eventuella 
senare projektförändringar, speciella marknadsförhåll­
anden och andra speciella projektförutsättningar, när 
man bestämmer det planerade projektets kostnadsram.
Kalkylformlerna ger enligt utförda statistiska analy­
ser en signifikant ökad precision jämfört med en tra­
ditionell m^-kalkyl baserad pä samma objekt som legat 
till grund för kalkylformlerna. Sålunda minskade t ex 
medelfelet för referensbyggnadernas kostnad frän + 17 
procent för den traditionella m^-kalkylen till + 11 
procent för den enklare kalkylformeln och + 10 procent 
för den mer utvecklade kalkylformeln.
Pryl-metoden kan redan nu tas i praktisk användning 
för skolor och förskolor. Instruktioner och hjälpmedel 
bör emellertid utarbetas för kalkylformlernas använd­
ning och för insamling, bearbetning och redovisning av 
uppgifter om nya byggnadsobjekt. En fortsatt löpande 
uppgiftsinsamling är helt nödvändig för att kalkyl­
formlerna skall kunna hällas aktuella och successivt 
förbättras och även utvecklas till att täcka ytter­
ligare byggnadskategorier.
En sädan löpande insamling kan tänkas organiseras 
bland kommunerna i samarbete med andra byggherrar i en 
datautbytesgrupp och även kombineras med datainsamling 
för andra kalkylmetoder som t ex referenskalkylen. Den 
samordning som i projektet Pryl sökt åstadkommas med 
andra utvecklingsarbeten beträffande tidiga byggnads- 
kostnadskalkyler - speciellt med byggnadsstyrelsen vad 
gäller olika lokaltyper och lokalgrupper - underlättar 
en framtida gemensam dataförsörjning.
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1 INLEDNING
1.1 Forskningsprojektets syfte
Forskningsprojektet syftar till att utveckla en metod 
för enkla men ändå nyanserade byggnadskostnadskalkyler 
under utrednings- och programskedena. Enbart byggnad­
ernas anskaffningskostnader behandlas. Forskningspro­
jektet inriktas på kommunala byggnader exklusive bo­
städer.
Under utredningsskedet avses kalkylerna i första hand 
vara ett hjälpmedel för att kostnadsberäkna olika 
alternativa projekt i kommunernas ekonomiska flerårs- 
planering. Under programskedet avses kalkylerna främst 
vara ett hjälpmedel för att söka och sätta kostnads­
ramar för kommunala byggnadsprojekt, t ex i samband 
med flerårsbudgetering och inledande projektering. 
Kalkylerna skall sålunda kunna användas som underlag 
vid
bedömning av samhällsekonomiska konsekvenser av 
olika projekt och alternativ
prioritering av projekt
beräkning av anslagsanspråk vid budgetering av kom­
mande projekt
val mellan olika alternativa ambitionsnivåer för 
respektive projekt
beräkning av kostnadsramar för planerade projekt
Kalkylmetoden skall i första hand utgå från uppgifter 
som behandlas under utrednings- och programskedena, 
dvs främst areor för olika lokaltyper eller lokal­
grupper. Kalkylmetoden baseras på en eller flera kal­
kylformler framtagna genom statistisk bearbetning (re­
gressionsanalys) av ett insamlat beräkningsunderlag 
bestående av uppgifter om cirka 200 kommunala byggna­
der, som uppförts under de senaste åren. Med hjälp av 
det insamlade beräkningsunderlaget utformas och ut­
värderas kalkylmetoden.
Beräkningsunderlaget utgör också en grund för att 
starta en gemensam erfarenhetsåterföring av byggnads- 
kostnader inom den kommunala sektorn.
Instruktioner och hjälpmedel för en sådan löpande in­
rapportering från kommunerna vid nya byggnadsprojekt, 
för redovisning och bearbetning av insamlat material 
och för användning av kalkylmetoden ingår inte i 
forskningsuppgiften. Sådana instruktioner och hjälp­
medel förutsätts bli utarbetade i samband med att den 
löpande dataförsörjningen organiseras.
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1.2 Forskningsprojektets resultat
Kalkyl formler har tagits fram för skolor och för­
skolor. De beskriver sambandet mellan projektkostnaden 
och olika grupper av i projektet ingående lokalareor. 
Formlerna har konstruerats med hjälp av en regres­
sionsanalys av insamlade uppgifter om cirka 170 kända 
objekt. Som komplement till kalkylformlerna för pro­
jektkostnaden kan formler för olika delkostnader - 
t ex kostnad för enbart byggnad - konstrueras.
Den förbättring av kalkylprecisionen som erhållits med 
kalkylformlerna jämfört med den traditionella m^-meto- 
den, med en genomsnittlig indexkorrigerad m2-kostnad 
från samma observationsmaterial, framgår av nedanstå­
ende tabell 1.
Tabell 1
Kalkyl- Sannolikhet för utfall inom nedan- Medelfel i %
metod stående intervall vid normal fördel- av beräknad
ning genomsnittlii
kostnad
+ 10 % av + 15 % av + 20 % av
verklig
kostnad
verklig
kostnad
verklig
kostnad
Kalkylformel 
med 13 lo- 68 % 86 % 96 % + 10 %
kalgrupper
Kalkyl formel 
med 7 lo­
kalgrupper 64 % 82 % 94 % + 11 %
Traditionell 
m2-metod base 
rad på index-
-
korrigerade 
värden för 44 % 62 % 76 % + 17 %
hela observa­
tionsmateria­
let
Sannolikheterna och spridning stalen ovan kan sägas av­
se en genomsnittsberäkning. Vid användningen av Pryls 
kalkylformer är det just ett till det planerade pro­
jektet anpassat genomsnitt från objekten i observa­
tionsmaterialet man beräknar. Detta förutsätter att 
det planerade objektet inte alltför mycket avviker 
från vad som förekommer hos objekten i observations­
materialet, t ex vad gäller projektstorlek och lokal­
sammansättning. Se vidare kapitel 6.
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Formler kan tas fram avseende varje aktuell byggnads- 
kategori, t ex skolor eller förvaltningsbyggnader 
eller verkstadsbyggnader, under förutsättning att ett 
tillräckligt antal objekt finns inom respektive kate­
gori. I det nu insamlade materialet finns inte till­
räckligt många objekt av andra kategorier än skolor 
och förskolor.
En formel kan - när fler objekt av andra kategorier 
föreligger - också söka konstrueras gemensamt för 
flera kategorier av byggnader som till vissa delar 
innehåller likartade lokaler, t ex de nämnda kategori­
erna och de byggnader som ingår i byggnadsstyrelsens 
arbeten med samma metod. En sådan "generell" formel 
kan ge vissa fördelar, bl a vid blandade projekt.
Eftersom Prylmetoden förutsätter att man känner eller 
kan ansätta ett lokalprogram är metoden mest användbar 
i utredningsskedet och i programskedet. Det insamlade 
statistikmaterialet ger inte enbart underlag till kal­
kylformler utan även annan användbar statistik. Exem­
pel härpå är genomsnittliga relativa mängder (med 
spridningstal) för olika lokaler och genomsnittliga 
svällningstal (totalarea/lokalarea) - uppgifter som är 
av värde vid arbetet med lokalprogram.
Pryl kräver som nämnts ett relativt stort datainsam­
lings- och analysarbete varför metodens användning i 
huvudsak begränsas till relativt frekventa byggnads- 
kategorier. Exempel på sådana byggnadskategorier är 
bostadshus, kontorshus, skolor, förskolor, enklare in­
dustribyggnader, förrådsbyggnader samt vissa sjuk­
vår d sbyggnader .
1.3 Resultatets förväntade värde
Betydelsen av att redan under ett projekts tidiga 
skeden kunna göra realistiska beräkningar av byggnads- 
kostnaderna som underlag för kostnadsramar och efter­
följande kostnadsstyrning under projekteringen behöver 
inte närmare framhållas. Ju tidigare detta kan ske 
desto större blir effekten av kostnadsstyrningen, 
eftersom det är under de tidiga projektstadierna som 
den största delen av kostnaderna låses och följakt­
ligen då som projektet är mest påverkbart.
De vinster som härigenom kan göras har inte enbart 
ekonomisk betydelse för byggherren på så sätt att de 
för byggnaden anslagna medlen räcker, utan även genom 
att man för sina medel får rätt byggnad. Detta ger en 
förbättrad ekonomi inte bara vad avser kostnaderna för 
byggnaden utan - kanske framför allt - även för den 
verksamhet som skall bedrivas i byggnaden. Speciellt 
värdefullt torde det vara för kommunerna att få till­
gång till förbättrade metoder för byggnadskostnads- 
beräkningar redan under arbetet med de långsiktiga 
kommunalekonomiska planerna (KELP).
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Genom att tillhandahålla en enkel men nyanserad metod 
för tidiga byggnadskostnadskalkyler som kan anpassas 
till programmeringsarbetets enheter och uppläggning, 
får man nämligen inte enbart tillförlitligare kalkyler 
utan även en bättre precisering av byggherrens krav 
och önskemål. Man skapar med andra ord en mer kvali­
ficerad och klarläggande dialog mellan nyttjarna, 
byggherren och hans konsulter. Detta är väsentligt då 
byggherren på detta sätt lättare kan klargöra sina 
krav och önskemål på tidiga projektstadier, vilket 
givetvis medverkar till positiva effekter i den tidiga 
kostnadsstyrningen.
Den uppläggning och bearbetning av byggherrens kost- 
nadserfarenheter som genom detta projekt planeras för 
den kommunala sektorn bör också kunna nyttiggöras på 
annat sätt. Dels bör statistikmaterialet kunna använ­
das för att ta fram en s k byggnadsprisindex för kom­
munala byggnader (jämför SOU 1971:79 och 1976:13) och 
dels bör det kunna tjäna till vägledning även för 
andra byggherrar vid olika byggnadskostnadsanalyser.
På sikt kan man även tänka sig en sammanslagning med 
byggnadsstyrelsens och kanske med andra material, 
varigenom man skulle kunna skapa ett mycket stort be­
räkningsunderlag och därmed möjligheter till allt mer 
tillförlitliga programkalkyler och till mer klarlägg­
ande jämförelser av kostnadserfarenheter mellan olika 
byggherrar.
KftR. SKA MAN B&GA T0R.T1OMILWfc.M&tMRflRYflD&ET
KOIHMLR.ATT KOSlA?
2 BEHOVET AV TIDIGA BYGGNÄDSKOSTNADS-
KALKYLER
2.1 Allmänt
19
De flesta byggherrar måste i dag så tidigt som möjligt 
bestämma en realistisk kostnadsram för ett planerat 
byggnadsprojekt. Begränsade resurser gör det nödvän­
digt att redan på tidiga projektstadier kunna ta 
ställning till behovet av nya lokaler i relation till 
kostnaderna för att bygga och bruka dem. Begreppet 
byggherre har i detta sammanhang en vid innebörd. Det 
avser byggherren som företrädare för såväl ägaren och 
fastighetsförvaltaren som brukaren/hyresgästen och om­
fattar även de statliga myndigheter som beviljar lån 
eller bidrag för byggnadsproduktion.
Längre tillbaka kan byggherrarna sägas ha varit mest 
inriktade på en funktionsorienterad strategi när man 
planerade byggnadsinvesteringar, alltså att tillfreds­
ställa ett visst lokalbehov, utan avgörande hänsyn 
till kostnaderna. Från slutet av 1960- talet började 
emellertid en mer kostnadsorienterad strategi bli allt 
vanligare. Den tog sig först uttryck i försök med 
olika former av tidig upphandling och fackmannalett 
egen regibyggande.
Under 1970-talet utvecklade man metoder för s k kost- 
nadsstyrning under projekteringen och gjorde försök 
med att låta projektorerna arbeta under en budget över 
byggnadskostnaderna för det planerade projektet. Kost­
nadsramen kunde emellertid i allmänhet inte bestämmas 
med tillfredsställande säkerhet förrän ett visst pro­
jekteringsarbete utförts som underlag för bl a kost­
nadskalkyler. Man har då kommit relativt långt med 
produktbestämningen och bundit en stor del av kostnad­
erna.
I de flesta byggherrars intresse ligger givetvis att 
kunna arbeta med en förmånlighetsorienterad strategi, 
vilket innebär att lika mycket hänsyn tas till funk­
tionsdugligheten som till kostnadskonsekvenserna av 
olika alternativ. Detta bör man kunna göra redan från 
tidiga projektstadier eftersom det är då som möjlig­
heterna att påverka och styra investeringsprojektets 
kostnader är störst, genom att man är mer fri att be­
stämma projektets storlek och och innehåll därmed dess 
kostnader, se figur 1.
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Figur 1 Det är i starten projektet är mest påverkbart
Vid sedvanliga förfaranden för planering och program­
mering av en byggnad har emellertid frågor beträffande 
å ena sidan behov och funktioner och å andra sidan 
kostnaderna kommit att i stor utsträckning behandlas 
var för sig och vid olika tidpunkter. Då i tidiga pro­
jektstadier den planerade verksamheten och från den 
härledda behov som regel tillmäts en relativt stor 
vikt, ligger det nära till hands att det preliminära, 
funktionsbetonade programmet blir överdimensionerat 
med tanke på de i allmänhet begränsade finansiella 
resurserna. Ofta framträder kostnadsaspekten i dras­
tisk klarhet först då det blivit för sent att väsent­
ligt förändra projektet.
Det är sålunda av vitalt intresse för de flesta bygg­
herrar att kunna flytta fram kostnadsaspekten till så 
tidiga projektstadier som möjligt, för att dels kunna 
göra bättre prognoser i flerårsplaner och budgeter och 
dels tidigt kunna göra medvetna val och avvägningar i 
arbetet med respektive projekt. På så vis kan plane­
ringen bli mer effektiv, man slipper ändra planerna 
och man undviker senare överraskningar i form av att 
kostnadsramarna inte kan hållas eller att projekten 
inte får avsedda kvaliteter.
Här skall också påpekas att under hela byggprocessen 
och inte minst under de tidiga projektskedena är syf­
tet att åstadkomma en för byggherren ändamålsenlig 
byggnad, vars bruksvärde är högt i förhållande till de
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löpande kostnader byggnaden i framtiden åsamkar bygg­
herren. Då kostnaderna analyseras måste man därför 
redan på ett tidigt stadium granska årskostnaderna för 
olika alternativ och inte endast beakta investerings­
kostnaden. I detta forskningsprojekt behandlas som 
tidigare nämnts endast byggnadsinvesteringen, vilken 
dock till stor del bestämmer byggnadens årskostnader 
och många gånger är avgörande för investeringsbeslu­
tet.
2.2 Kommunernas behov av tidiga kalkyler
Vad som ovan framhållits gäller i allt väsentligt även 
för kommunerna som byggherre. Kommunerna arbetar idag 
under en tilltagande knapphet på resurser, bl a be­
roende på att den kommunala verksamheten är särskilt 
personalintensiv. Skatteunderlagets utveckling medger 
i allmänhet endast mycket begränsade volymökningar. 
Politikerna ställs inför besvärliga avvägningssitua- 
tioner och måste därför ha bästa möjliga planerings­
underlag. Särskilt viktigt är det att på tidiga sta­
dier kunna bedöma olika handlingsalternativ och deras 
ekonomiska konsekvenser.
I samband med kommunens arbete med verksamhetsplaner 
och flerårsbudgeter behöver man göra kostnadskalkyler 
för bl a de byggnader som ingår i verksamhetsplanen 
för den närmaste femårsperioden. För att förbättra be­
slutsunderlag och planer är det väsentligt att kalkyl­
erna och därmed investeringsramarna görs så säkra som 
möjligt redan från början. Tar man för lätt på bedöm­
ningarna av de i tiden längst bort belägna byggnads­
projekten får man ofta ändra planerna, vilket givetvis 
gör planeringen mindre effektiv. De nuvarande oftast 
grova uppskattningarna bör ersättas av mer nyanserade 
kalkyler. Kalkylmetoden bör emellertid inte medföra 
ett betungande kalkylarbete, som i praktiken kan med­
föra att kalkyler inte görs för olika alternativ eller 
tom inte alls.
Kalkylerna bör baseras på sådana enheter som man han­
terar eller kan ha kännedom om under tidiga projekt­
stadier. Kalkylenheterna bör därför vara relaterade 
till de verksamheter som skall bedrivas i de planerade 
lokalerna. T ex kan en viss befolkningsökning ställa 
krav på fler elevplatser i låg-, mellan- och hög­
stadiet. Detta kan översättas till krav på lokaler, 
som i sin tur kan ligga till grund för en diskussion 
om ombyggnad av befintliga lokaler eller nybyggnad och 
av motsvarande byggkostnadskalkyler. På så vis får man 
inte bara en mer nyanserad bild av olika alternativ 
utan också säkrare underlag för de tidiga bedömningar 
och avvägningar som i allmänhet måste göras.
Självfallet blir kalkylerna och bedömningarna mer 
osäkra för de byggnader som ligger i slutet av femårs­
perioden än för de närmast aktuella byggnaderna, för 
vilka man tagit fram ett slutligt lokalprogram.
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Osäkerhetsfaktorerna kan emellertid hanteras när man 
bestämmer investeringsram om man använder en lämplig 
kalkylmetod och gär systematiskt till väga. Som redan 
påpekats är det dessutom sä att under de tidiga pro­
jektstadierna dä osäkerheten är störst, är möjlig­
heterna att päverka och styra investeringsprojektets 
kostnader också störst, genom att man dä är mer fri 
att bestämma projektets storlek och innehäll och där­
med dess kostnader. Det är därför viktigt att dä kunna 
göra sä realistiska kostnadsberäkningar som möjligt 
för olika alternativ.
Det ovan skisserade förfarandet innebär i allmänhet 
ett visst merarbete under de tidigaste stadierna av 
planeringsprocessen. Men detta merarbete är litet jäm­
fört med de fördelar som kan uppnäs genom bl a säkrare 
uppgifter för beslutsfattarnas avvägningar, sakligare 
diskussioner genom klarare underlag och färre ändring­
ar i de uppgjorda planerna. Med hjälp av kalkylmetoder 
som bygger pä statistisk analys av redan genomförda 
byggnadsprojekt kan ocksä nyanserade och relativt säk­
ra kalkyler göras tidigt utan att detta medför ett 
alltför omfattande kalkylarbete, se vidare under nästa 
kapitel.
För att kunna göra sädana kalkyler behöver man ett 
tillräckligt omfattande och enhetligt redovisat er- 
farenhetsunderlag. Man måste med andra ord ha systema­
tisk insamlade och bearbetade uppgifter om kostnader, 
mängder och kvaliteter frän tidigare genomförda pro­
jekt (referensobjekt) som underlag för de tidiga kal­
kylerna av nya projekt. Sådana erfarenhetsunderlag har 
under ett antal år framtag its av byggnadsstyrelsen för 
de statliga byggnaderna och av Spri för landstingens 
byggnader.
På kommunsidan finns hittills inget sådant samlat en­
hetligt erfarenhetsmaterial. Då kommunerna svarar för 
uppskattningsvis minst en tredjedel av byggnadsinves­
teringarna utanför bostadssektorn, synes det angeläget 
att bygga upp ett sådant material. Detta forsknings­
projekt har bl a av den anledningen helt inriktats på 
kommunernas byggnader (exklusive bostäder). På grund 
av sammansättningen av det kommunala byggandet under 
senare år och då uppgifter om ett större antal objekt 
erfordrats, har forskningsarbetet i första hand fått 
inriktas på skolor och förskolor. Erfarenheterna och 
resultaten från projektet torde emellertid även kunna 
komma till användning inom andra sektorer och för 
andra byggnadskategorier.
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3 TIDIGA BYGGNADSKOSTNADSKALKYLER
3.1 Olika kalkylmetoder
När det gäller att beräkna byggnadskostnader på tidiga 
projektstadier finns två principiellt skilda sätt att 
gå fram på.
Det ena är att använda kostnadsmodeller som byggs upp 
genom syntes av kända detaljkostnader för mindre en­
heter (konstruktioner, arbetsmoment, material) till 
enhetskostnader för mer sammansatta enheter (byggnads­
delar, rum, byggnader). Syntesen görs av kalkylatorn 
och bygger i allmänhet på enhetskostnadsuppgifter från 
kalkylverk. Sådana kalkyler kan benämnas "synteskalky- 
ler" .
Det andra är att använda kostnadsmodeller erhållna 
genom analys av totalkostnader för tidigare projekte­
rade och upphandlade byggnader, d v s av producenter­
nas priser för hela byggnader. Analysen utförs på 
grundval av enheter som man kan bedöma och besluta om 
på tidiga progektstadier, t ex areor för olika loka­
ler. Sådana kalkyler kan benämnas "analyskalkyler".
Synteskalkylerna är i allmänhet mycket arbetskrävande 
om inte praktiskt omöjliga att utföra på tidiga pro­
jektstadier, då man måste göra en mängd antaganden om 
hur den planerade byggnaden tekniskt kommer att ut­
formas (mängder och kvaliteter för byggnadsdelar, kon­
struktioner etc). Detta arbete måste som regel utföras 
av kvalificerade kalkyltekniker. Kalkylen är trots sin 
detaljrikedom som regel enbart skenbart tillförlitlig 
då hypoteserna om byggnadens utformning etc innehåller 
en rad osäkerheter. Risk finns också att man med hypo­
teserna låser den efterföljande projekteringen på ett 
oftast ofördelaktigt sätt.
Analyskalkylerna är betydligt enklare och mindre 
arbetskrävande att utföra, bl a genom att kalkylerna 
lättare kan relateras till de enheter man arbetar med 
under tidiga projektstadier. Kalkylen ger en beräkning 
av vad byggnaden bör kosta med ledning av de verkliga 
kostnaderna för tidigare projekterade och upphandlade 
byggnader. De vanliga men osäkra m2- och m3-kalkylerna 
är exempel på analyskalkyler. Genom ett mer nyanserat 
urval av kostnadsförklarande variabler kan emellertid 
analyskalkylen göras tillräckligt tillförlitlig i för­
hållande till övriga osäkerhetsfaktorer som finns på 
de tidiga projektstadierna. Tidiga bedömningar blir 
nämligen alltid relativt grova och innehåller med nöd­
vändighet större osäkerheter än senare bedömningar.
Ett relativt vanligt sätt att bemästra osäkerheten i 
de enkla m2- eller m3-kalkylerna är att från ett 
större erfarenhetsmaterial välja ut ett eller några 
referensobjekt, som till så många delar som möjligt 
liknar och kan antas vara representativa för den bygg-
nad som skall kalkyleras men som ännu inte projekte­
rats. Man söker då genom jämförelser i olika avseenden 
komma fram till en beräkning eller bedömning av sanno­
lik kostnad. Detta arbete är ett kvalificerat pass- 
ningsarbete som i allmänhet måste utföras av specia­
lister. Den inom K-blocket utvecklade referenskalkylen 
är ett exempel på denna metod.
Ett annat sätt är att tillämpa statistiskt-matematiska 
analysmetoder som baseras på ett antal kostnadsför- 
klarande varialer. Dessa variabler väljs bland de fak­
torer som man arbetar med och känner under tidiga 
projektstadier som projektstorlek, olika slag av 
lokalareor, kategori av byggnad, geografisk belägenhet 
etc. Genom lämpligt variabelval kan analysen baseras 
på byggnader som inte behöver vara så likartade i 
olika avseenden. Detta underlättar uppbyggnaden av det 
nödvändiga statistikmaterialet, dvs uppgifterna om 
de kända byggnaderna.
En sådan kalkylmetod kan man utforma genom att ta fram 
en kalkylformel med hjälp av regressionsanalys. Att ta 
fram denna formel är ett kvalificerat statistiskt/kal- 
kyltekniskt arbete. Att tillämpa formeln vid kalkyler 
är däremot enkelt. Kalkylmetoden beskrivs närmare i 
nästa avsnitt.
3.2 Kalkyler på basis av regressions-
beräkningar
Ett enkelt exempel belyser bäst vad regressionsanalys­
metoden innebär. Antag att totalkostnaden (Y) för en 
typ av byggnader är en funktion av en enda egenskap 
dvs kostnadsförklarande variabel (X) - t ex av tota­
la arean (BTA) i m2 - och sambandet mellan totalkost­
nad och totalarea kan antas vara icke exakt men 
approximativt linjärt. Detta samband kan då uttryckas 
genom ekvationen Y = a+bx.
Förhållandet kan illustreras genom ett diagram, se 
figur 2. Ekvationen ovan representeras i diagrammet av 
en rät linje (den heldragna). Eftersom det linjära 
sambandet icke gäller exakt för varje enskild byggnad 
utan endast approximativt och genomsnittligt, ligger 
punkterna i allmänhet inte på linjen men grupperar sig 
kring denna.
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enkel m -kalkyl /
regressionslinje
BTA
Y = a + b ■ X (regression)
-------------- — Y = k • X (enkel m^-metod)
Figur 2 Grafisk framställning av regressionsanalys med 
en kostnadsförklarande variabel.
Vid användandet av regressionsmetoden utgörs utgångs­
materialet av observationer - motsvarande punkterna i 
diagrammet - avseende totalkostnader och egenskaper 
hos de enskilda byggnaderna. Linjen är inte känd i 
förväg utan skall skattas med utgångspunkt från obser­
vationsmaterialet, dvs värdena på a och b skall be­
räknas. Sedvanliga metoder för regressionsanalys inne­
bär att dessa värden bestäms så att summan av kvadra­
terna på de lodräta avstånden från de enskilda obser­
vationspunkterna till linjen minimeras. Den så skatta­
de regressionslinjen kan sägas återge det genomsnitt­
liga sambandet mellan byggnadernas totalkostnader och 
egenskaper. I regressionsuttrycket (linjens ekvation) 
representerar a ett fast belopp (kostnad) som utgår 
per byggnad oavsett värdet på den kostnadsförklarande 
variabeln (X). Koefficienten b som anger linjens lut­
ning kan tolkas som kostnaden per enhet för den kost-
nadsförklarande variabeln, d v s i det exemplifierade 
fallet priset per m^ totalarea. Som framgår av figur 2 
kan regressionslinjen (den heldragna) anpassas bättre 
till observationspunkterna än den enkla m^-metoden som 
i figuren representeras av den streckade linjen (Y = 
kX). Den kalkylformel man får genom regressionsut- 
trycket är bl a därför i allmänhet tillförlitligare än 
den enkla m^-kalkylen.
Ovan har i förenklande syfte förutsatts att man endast 
har en förklarande variabel, totalarean X. Metoden kan 
emellertid generaliseras genom att flera förklarande 
variabler införs t ex olika lokalareor, projektstorlek 
och antal rum. Detta ger mer nyanserade kalkyler och 
möjlighet att utnyttja ett bredare statistikmaterial. 
Detta är närmast ett matematiskt problem och metoden 
att finna regressionsuttrycket är i princip densamma 
som i fallet med endast en kostnadsförklarande varia­
bel. Beräkningsarbetet blir emellertid avsevärt mer 
omfattande varför man i allmänhet tar en dator till 
hjälp. Man talar i dessa fall om multipel regression.
Den kalkylformel som erhålls genom multipel regres­
sionsanalys kan tecknas
Y = a + b1x1 + b2x2 +--------+ bnxn
där Y är den totala byggnadskostnaden, xp ---  xn
de kostnadsförklarande variablerna och n antalet så­
dana variabler (olika lokalareor etc). Konstanten a 
och koefficienterna b är statistiskt beräknade genom­
snittskostnader för de kostnadsförklarande variablerna 
och kan skilja sig avsevärt från vad man erfarenhets­
mässigt tycker att kostnaden per enhet för respektive 
kostnadsförklarande variabel borde vara. Detta beror 
bl a på att de kostnadsförklarande variablerna ofta 
har mer eller mindre starkt samband med varandra, var­
för koefficienten för en viss variabel kan innehålla 
delar från en eller flera andra variabler. Koefficien­
ternas värden får därför inte tolkas individuellt.*
Detta betyder emellertid inte att regressionskalkyl- 
formeln ger ett otillförlitligt resultat när det gäl­
ler att beräkna den totala kostnaden, t ex projekt­
kostnaden för byggnaden. Tvärtom bör den rätt ut- förd 
ge tillförlitligare resultat än den enkla m^-metoden
*) Det måste i detta sammanhang starkt understrykas
att kalkylformler som baseras på regressionsmetoden 
som regel inte kan användas för analys av hur en 
viss kostnadsförklarande variabel påverkar bygg­
nadskostnaden. Man skall således inte programmera 
eller anpassa en planerad byggnad med ledning av 
kalkylformeln utan endast använda denna för att be­
räkna byggnadens totala kostnad med ledning av de 
uppgifter som följer av program eller annan be­
skrivning för en - med hänsyn till aktuella krav 
och önskemål - lämplig lokalsammansättning av hela 
byggnaden.
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då den är mer differentierad. Den bör på tidiga pro­
gramstadier även ge bättre värden än en kalkyl baserad 
på en på dessa stadier med nödvändighet mycket hypote­
tisk mängd förteckning. De kostnadsförklarande variab­
lerna kan dessutom väljas bland de enheter som man 
naturligen behandlar och känner under programarbetet 
och hållas inom rimligt antal. Detta ger enklare kal­
kyler och därmed möjlighet till flera kalkyler under 
programarbetets gång - t ex kalkyler för alternativa 
ambitionsnivåer med olika lokalprogram för det plane­
rade projektet.
Kalkylformeln tar man sålunda fram genom att hela 
byggnadskostnaden betraktas som en funktion av en 
eller flera beskrivande uppgifter avseende egenskaper 
eller kvalitetsfaktorer (s k kostnadsförklarande 
variabler som t ex byggnadens totalarea, olika lokal­
areor, antal rum). Funktionen eller sambandet mellan 
byggnadskostnaden och den eller de förklarande variab­
lerna kan antagas vara linjärt, men man kan även 
arbeta med mer komplicerade funktioner än linjära.
Som förklarande variabler kan man använda två olika 
typer, nämligen dels s k kvantitativa variabler som 
kan anta mätbara värden - t ex byggnadens totalarea - 
dels s k klassningsvariabler som endast kan anta två 
värden (0 eller 1) och som anger om en viss egenskap - 
t ex markförstärkning - föreligger (värdet 1) eller om 
den ej föreligger (värdet 0). För att reducera vissa 
problem vid regressionsberäkningarna, som sammanhänger 
med storleksvariationer hos objekten i beräknings­
underlaget, använder man som regel inte totalkostnaden 
för varje enskild byggnad som beroende variabel utan 
respektive byggnads genomsnittskostnad per m^ total­
area (BTA) (totalkostnaden dividerad med totalarean). 
Även värdena för de förklarande kvantitativa variab­
lerna (med undantag av eventuell variabel för projekt­
storlek) divideras härvid med totalarean.
3.3 Tidigare försöksberäkningar med regres-
sionsteknik
I tidigare etapper av detta forskningsprojekt har för­
söksvisa regressionsberäkningar utförts i syfte att 
undersöka en kalkylformel dels för sjukvårdsbyggnader, 
dels för statliga förvaltningsbyggnader. Resultaten 
finns redovisade i rapporterna till bygg forsknings­
rådet för Pryl 1 och Pryl 2.
I Pryl 1 analyserades främst olika typer av kostnads­
förklarande variabler och i Pryl 2 undersöktes en en­
kel kalkylformel baserad på avdelningsareor för sjuk- 
vårdsbyggnader, vilken jämfördes med den traditionella 
m^-metoden.
Statistikmaterialet för dessa försöksberäkningar kom 
från Spri respektive byggnadsstyrelsen och hade an­
vänts av byggnadsindexkommittén för försöksvisa bygg- 
nadsprisindexberäkningar med regressionsteknik (SOU
28
1976:13). Vardera materialet omfattade cirka 180 
objekt. Spri:s material avsåg slutliga kostnader medan 
byggnadsstyrelsens material avsåg anbudskostnader. 
Materialen var ursprungligen framtagna för att ge 
referensobjekt som underlag för enkla jämförelsekalky­
ler på tidiga projektstadier, och var således ej spe­
ciellt anpassade för regressionsberäkningar. Trots 
detta gav de försöksvisa regressionsberäkningarna för 
såväl byggnadsprisindex som för kalkylformler relativt 
goda resultat.
I Pryl 2 kunde sålunda en märkbar precisionsförbätt- 
ring anges för den enkla kalkylmodellen för sjukvårds- 
byggnader jämfört med en traditionell m^-kalkyl på 
basis av samma material, se tabell 2.
Tabell 2
Sannolikhet för utfall inom nedan­
stående intervall vid normalfördel­
ning
Medelfel i % 
av beräknad 
genomsnittliç 
kostnad
+10 % av
verklig
kostnad
+ 15 % av
verklig
kostnad
+20 % av 
verklig 
kostnad
Kalkylformel från
regressions- 46 % 66 % 78 % + 16 %
beräkninq
Traditionell 34 % 48 % 62 % + 23 %
m^-beräkninq
För byggnadsstyrelsens material hade man bland de
kostnadsförklarande variablerna olika förekommande 
rumsareor som kostnadsklassats i sju rumsgrupper.
Varje rumsgrupp utgjorde en varibel. I Spri:s fall 
hade man utgått från olika förekommande avdelnings- 
areor som klassats i femton avdelningsgrupper på basis 
av främst sjukvårdsfunktionella aspekter men med en 
viss hänsyn även till kostnadsaspekter. Bakgrunden 
till detta var att man ville göra kalkylformeln mer 
anpassad till att enkelt kunna användas under program­
skedet i byggprocessen, då man i första hand känner de 
olika avdelningsareorna. Den traditionella areaupp­
mätningen inom Spri baseras även på avdelningsareor - 
olika avdelningar är i allmänhet relativt väl samlade 
och avgränsbara inom sjukvårdsbyggnader - vilket 
underlättar datainsamlingen till statistikmaterialet.
De försöksvisa regressionsberäkningarna för kalkyl­
ändamål gav ett ur regressionssynpunkt bättre resultat 
med avseende på förklaringsvärde för det kostnads- 
mässigt rumsgrupperade materialet från byggnadsstyrel­
sen (KBS) än för det funktionsmässigt avdelnings- 
grupperade från Spri, se tabell 3. Detta bedömdes i 
arbetet med Pryl så att det sannolikt ur ren regres-
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sionssynpunkt var bättre att använda kostnadsoriente- 
rade rumsgrupper som kostnadsförklarande variabler än 
funktionsorienterade avdelningsgrupper. Spris material 
gav dock ett lägre medelfel för beräknat värde, varför 
denna slutsats inte behöver vara helt riktig.
Tabell 3
Förklarings­
värde (R2)
Medelfel i % 
liq kostnad
av beräknad genomsnitt-
Enkel Utbyqqd Beräknings- Enkel Utbyggd
kalkyl- kalkyl- materialet kalkyl- kalkyl-
modell modell modell modell
KBS 0,69 0,84 + 36 ± 23 ± 18
Spri 0,60 0,72 ± 23 + 16 + 1
Det kan emellertid inte uteslutas att skillnaderna 
mellan resultaten även kan bero på en högre grad av 
konsistens i byggnadsstyrelsens material - då man här 
dels har anbudskostnader och dels har en enda ur­
sprungskälla - än i Spri:s material, som avser slut­
liga kostnader och är hämtat från ett 25-tal olika 
uppgiftslämnare. Det är ur ren användarsynpunkt dess­
utom avgjort fördelaktigare att utgå från funktions- 
mässiga lokalgrupper (avdelningar eller rum) när man 
gör kalkyler på tidiga projektstadier. För arbetet med 
Pryl 3 valde man därför att gå vidare med funktions- 
orienterade lokalgrupper men dessa skulle vara basera­
de på olika förekommande rumstyper (lokaltyper) för 
att genom sammanslagningar i lokalgrupper kunna närma 
sig kostnadsaspekten. Vissa tyska försök med kalkyl­
metoder baserade på regressionsteknik stöder även 
detta tillvägagångssätt.
Såväl inom Spri som inom byggnadsstyrelsen har man 
fortsatt att samla in statistikmaterial avseende 
genomförda projekt och bl a använt detta för att med 
regressionsberäkningar ta fram kalkylformler. I båda 
fallen har man samlat in uppgifter om cirka 120 nya 
objekt som underlag för regressionsberäkningarna. 
Spri:s material avser fortfarande slutliga kostnader 
och byggnadsstyrelsens anbudskostnader.
Spri har gått över till en ren kostnadsmässig avdel­
ningsgrupper ing i enbart tre grupper (normala, billi­
ga, dyra). Detta utvecklingsarbete finns redovisat i 
Spri specialpublikation S93. Några närmare uppgifter 
om själva regressionsberäkningarna, t ex beträffande 
uppnådda förklaringvärden och medelfel har inte pub­
licerats .
30
I byggnadsstyrelsens fall har man i stället gått över 
till en rent funktionsorienterad rumsindelning eller 
s k lokaltyper enligt byggnadsstyrelsens indelning för 
uppförande av lokalprogram. Detta ger ett 50-tal 
lokalvariabler. Regressionsberäkningarna gav ett för­
klaringsvärde (R^) om 0,81 och ett medelfel av 21 
procent med endast lokalareor och byggnadsår som för­
klarande variabler. När vissa sammanslagningar av 
några lokaltyper företagits och även projektstorleken 
införts som variabel steg förklaringsvärdet till 0,83 
medan medelfelet blev 23 procent.
I arbetet med Pryl 3 har byggnadsstyrelsens lokaltyper 
- med vissa överenskomna sammanslagningar - tagits 
till utgångspunkt för datainsamlingen bl a för att 
möjliggöra eventuella senare beräkningar på basis av 
ett sammanslaget material. Vid regressionsberäkningar­
na har olika lokalgrupperingar (mer sammanslagna loka­
ler) prövats för att ytterligare undersöka eventuella 
skillnader mellan funktionsorienterade och kostnads- 
orienterade lokalgrupper.
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4 PROJEKTARBETETS UPPLÄGGNING
4.1 Allmänt
För att kunna göra regressionsberäkningar i avsikt att 
ta fram en kalkylformel för byggnadskostnader, behövs 
ett statistikmaterial som består av uppgifter om ett 
relativt stort antal tidigare genomförda projekt 
(objekt). Uppgifterna om varje objekt består dels av 
den totala projektkostnaden - den s k beroende varia­
beln - dels av storleks- och egenskapsbeskrivande data 
om objekten som projektstorlek, byggnadskategori, 
standard, olika lokalareor - de s k förklarande 
variablerna.
Antalet objekt måste vara fler än antalet förklarande 
variabler som används vid regressionsanalyserna - 
helst betydligt fler för att ge ett stort antal s k 
frihetsgrader för analyserna. De regressionsberäkning- 
ar som byggnadsindexkommittén genomförde visade att 
antalet objekt borde vara minst 100 men helst inemot 
det dubbla då ett 40-tal variabler används för att 
förklara byggnadskostnaderna. I undersökningen har 
uppgifter om cirka 170 kommunala objekt inhämtats ut­
görande skolor och förskolor.
Den beroende variabeln dvs projektkostnaden måste 
självfallet vara enhetligt definierad. För att säker­
ställa detta inhämtades i undersökningen även upp­
gifter om olika delposter av projektkostnaden såsom 
kostnader för projektadministration, projektering, 
tomtanläggning (arbeten på tomt) och byggnad (husbygg­
nadsarbeten, WS-arbeten och Elarbeten), alla kostna­
der inklusive mervärdesskatt och eventuella indextill- 
lägg. Detta ger också möjligheter att göra en kalkyl­
formel för t ex enbart kostnaderna för byggnad genom 
att exkludera kostnader för projektadministration, 
projektering och tomtanläggning från den beroende 
variabeln. Man får också möjlighet att använda statis­
tikmaterialet för fler ändamål t ex som underlag för 
andra kalkylmetoder t ex referenskalkyler.
De förklarande variablerna bör med tanke på kalkyl­
formelns avsedda användning -dvs under tidiga pro­
jektstadier, främst programskedet - utgöras av upp­
gifter som då är kända eller kan ansättas med god 
säkerhet. Sådana uppgifter är i första hand areor för 
olika lokaler som kontorsrum, lärosalar, gymnastik­
salar, förråd etc. Hit hör självfallet även region 
(t ex Norrland), kategori av byggnad (t ex skola, för­
skola) och projektstorlek (totalarea). Ytterligare 
uppgifter kan vara tomtarea, antal rum och kvalitets­
nivå i olika avseenden t ex för luftbehandling, för 
invändiga ytskikt.
För att bättre anpassa kalkylformeln till objekten i 
statistikmaterialet har även vissa variabler tagits 
med som normalt inte avses användas vid kalkylerna, då 
de inte är kända när kalkylformeln används för att
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kalkylera ett planerat projekt. Exempel härpå är mark­
förstärkning (pålning), gynnsamt respektive ogynnsamt 
upphand ling släge och årtal för respektive objekts 
kostnadstyngdpunkt (t ex 1977). Dessa förklarande 
variabler kan kallas "rensningsvariabler", se vidare i 
kapitel 5.
Slutligen har data om objekten inhämtats avseende 
vissa uppgifter som i regel framkommer först något 
efter det egentliga programskedet. Exempel härpå är 
antal våningar under respektive över mark, antal hus, 
fribärande bottenbjälklag eller bottenplatta på mark, 
inbyggd gårdsarea och uppvärmningssätt. Uppgifter har 
även registrerats om byggnadstid, upphandlingsform 
(totalentreprenad, generalentreprenad etc) och kate­
gori av byggherre (i detta fall kommunstorlek). Av­
sikten härmed är att möjliggöra en eventuell "över­
lappande" kalkylformel för kontroll under den inledan­
de projekteringen, då ytterligare uppgifter om ett 
planerat projekt framkommer. Vidare avses andra sta­
tistiska analyser kunna göras med materialet (t ex be­
träffande upphandlingsform och byggnadstid) och man 
skall även kunna använda detta vid andra kalkylmeto­
der, t ex referenskalkyler. (Här finns också möjlighet 
att ta fram kompletterande information från de rit­
ningar som införskaffats för uppmätningen av objektens 
olika lokalareor.)
4.2 Uppgiftsinsamlingen och datorbearbetningen
Uppgifterna om objekten i statistikmaterialet insam­
lades i första hand genom besök hos ett 40-tal kom­
muner. Som regel intervjuades fastighetschefen eller 
projektledaren (byggledaren). Av kostnadsskäl valdes 
kommunerna med tanke på reslängder och var uppgifter 
om flera objekt kunde inhämtas samtidigt. En ytter­
ligare begränsning var möjligheten att få fullständiga 
och tillräckligt specificerade slutliga byggnadskost- 
nader om objekten. Samtidigt sökte en tillfredsställ­
ande geografisk spridning och en fördelning på olika 
kommunstorlekar erhållas. Tabell 4 visar hur de under­
sökta objekten fördelar sig.
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Tabell 4 Fördelning av de undersökta 171 obj ekten
L-, M- eller Stockholms län 27 st
LM-skolor 63 st Göteborgs län 18 st
MH-, LMH- eller Norrland 24 st
H-skolor 23 st Södra Sverige 54 st
Gymnasier 5 st Mellansverige 48 st
Förskolor 80 st
Summa 171 st
Summa 171 st
Stora projekt 16 st 1973 9 st
(Större än 8 000 m2 ) 1974 38 st
Små projekt 97 st 19 75 35 st
(Mindre än 2 000 m2 ) 1976 47 st
Övriga projekt 
(2 000-8 000 m2)
58 st 19 77 42 st
Summa 171 st
Summa 171 st
Stor kommun 134 st
Liten kommun 37 st
(Mindre än 20 000 
inv)
Summa 171 st
Uppgifterna om respektive objekt antecknades på ett 
intervguformulär. Samtidigt med intervjuerna inför­
skaffades eller beställdes ritningar (planer, fasader 
och sektioner i skala 1:100) för varje objekt. Från 
dessa ritningar uppmättes sedan de olika förekommande 
lokalareorna och totalarean för varje objekt och upp­
gifterna antecknades i ett mätprotokoll.
Uppgifterna om projektkostnad etc rensades från delar 
som inte skall ingå i byggnadskostnaden såsom markför­
värv, eventuella exploateringsarbeten (t ex rivning). 
Även s k kommunala anslutningsavgifter och eventuella 
kostnader för räntor och intern administration (utöver 
normal projekt- och byggledning) rensades bort, då 
dessa kostnader varierar mycket från kommun till kom­
mun.
Vid bearbetningen av projektkostnaden och uppmätningen 
frän ritningar upptäcktes förhållanden och uppstod 
frågor som krävde förnyade kontakter med kommunen i 
fråga och ofta måste kompletterande uppgifter inhäm­
tas. När materialet slutligen färdigbearbetats notera­
des uppgifterna på en särskild blankett (se bilaga 1) 
som utgjorde stansunderlag för inläsning av uppgifter­
na till dator.
Med hjälp av dator har sedan regressionsanalyser i ett 
antal olika varianter utförts i syfte att ta fram en 
eller flera lämpliga kalkylformler. Vid dessa regres- 
sionsberäkningar har de uppgifter som avser förklaran-
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de variabler använts pä olika sätt. I en del fall har 
t ex många förklarande variabler använts, i en del 
fall har vissa uteslutits och i andra fall har samman 
slagningar eller kombinationer av vissa variabler in­
förts i beräkningarna, se vidare nästa kapitel. Beräk 
ningarna har utförts pä statistiska centralbyråns 
dator i Örebro via terminaler frän Stockholm med ett 
program benämnt SPSS och ett benämnt SAS.
4.3 Registrerade data
De uppgifter som finns registrerade om respektive 
objekt är i huvudsak följande:
A. Allmänna uppgifter (vissa kan även användas som 
förklarande variabler)
Objekt 
Län, kommun 
Byggstart 
Färdigställande
L-skola
M-skola
H-skola
LM-skola
LMH-skola
MH-skola
Gymnasium
Antal elever, 
arbetsplatser 
etc
Förskola 
Fritidsgård 
Motionscentral o dyl 
Vårdcentral 
Värdhem
Pensionärshotell
Servicehus
Affärshus
Förvaltning sbyggnad
Industribyggnad
Förråd, lager, garage
Idrottshall
Simhall
Bostadshus
B. Beroende variabeln
PROJEKTKOSTNADEN
Följande delkostnader inhämtades för att kunna pröva 
alternativa beroende variabler:
Projektadministration 
- Projektering 
Tomtanläggning
Extra ordinarie grundläggning 
Byggnad 
= Hus 
= WS 
= El
= Transport
(I den beroende variabeln och dess delar enligt ovan 
ingår mervärdesskatt och eventuella indextillägg.)
C. Förklarande variabler
ÖVERGRIPANDE VARIABLER (vissa kan även användas som 
rensningsvariabler)
Totalarea 
Totalvolym 
Tomtarea 
Antal rum
Stockholms län 
Göteborgs och Bohus län 
Mellersta Sverige 
Norra Sverige 
Södra Sverige
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Kvalklass 1 värme, sanitet (om l=förhöjd, om 0=normal)
2 luftbehandling (" - )
3 el (" - )
4 tele (" - )
5 yttervägg (" - )
6 fönster (" - )
7 yttertak (" - )
8 inv ytskikt (" - )
9 övrigt (" - )
Kvalitetspoäng = 10 + antalet ettor i kvalitetsklass-
erna, t ex 10 + 1 för högre standard 
för luftbehandling än normalt, dvs 
= 11 om inte någon förhöjd standard 
i övrigt förelegat
Svällningstal = Totalarea/(Totalarea-Lokalarea). - I 
kalkylformlernas lokalareor ingår ej 
kommunikationsarea och övrig area dä 
dessa utgör s k nollpunktsarea, se 
kapitel 5.
RENSNINGSVARIABLER
Byggnadsår 1973 
" 19 74
" 19 75
" 19 76
" 19 77
Gynnsamt upphandlingsläge* 
Normalt upphandlingsläge 
Ogynnsamt upphandlingsläge
Anbudskostnad (om 1 = anbuds- 
kostnad, om 0 = slutlig kost­
nad ) **
Inredning- och utrustning-bygg 
(om 1 = ingår, om 0 = ingår
e j ) **
Markförstärkning (t ex omfattande pålning) 
Bergsprängning (omfattande)
Annan extra ordinarie markåtgärder (omfattande)
Tillbygnad (om 1 = tillbyggnad, om 0 = nybyggnad)*** ****)
AREAVARIABLER* * * *
Lokaler för administration
Arbetsrum, ordinärt (upp till 4 arbetsplatser) 
Kontorsstorrum (mer än 4 arbetsplatser)
Arbetsrum, speciellt (mer installationer)
Upphandlingsläget sattes som gynnsamt respektive 
ogynnsamt i de fall detta av kommunen klart be­
dömdes ha varit fallet.
**) Anbudskostnad och ej urskiljbar kostnad för in­
redning- och utrustning-bygg förekom ej i mate­
rialet. Dessa variabler har därför ej använts i 
regressionsberäkningarna.
***) Tillbyggnad förekom enbart i ett par fall.
****) Se närmare bilaga 2.
Datacentral*
Vilrum, pausrum (mindre rum, även studiecell etc - 
dagrum o dyl ingår i gruppen sammanträdesrum) 
Arkiv, förråd
Sammanträdesrum, dagrum etc upp till 25 m2 
Sammanträdesrum 25-50 m2 
övriga administrativa lokaler
Lokaler för undervisning
Mindre lärosal (upp till 25 m2)
Större lärosal (större än 25 m2)
Laboratorier (även NO-salar)
Praktiskt arbete (t ex slöjd, hobby, terapi) 
Komplementutrymme, studiehall 
Förskolerum, lekrum 
Övriga undervisningslokaler
Lokaler för vård**
Läkarmottagning 
Pensionärsrum 
Vårdrum
Intensivvårdsrum 
Sterilcentral 
Operation 
Röntgen
Tandpoliklinik 
Övriga vårdlokaler
Lokaler för samli_n£,_utställning_etc
Sessionssal, större sal (större än 50 
höjd )
Hörsal, sessionssal (högre takhöjd än 
Bibliotek, utställningsrum
Loka-Ler för tiilverkning_och_förvaring
Verkstad, lätt bearbetning, tung utrustning 
Verkstad, tung bearbetning, tung utrustninjg 
Förråd, lager, uppvärmt (stor spännvidd och höjd)* 
Förråd, lager, kallt (stor spännvidd och höjd)*
Lokaler för; c[ymnas_tik och £d£Ot.t
Motionslokaler, gymnastikrum, även lekhall (upp till 
150 m2)
Gymnastiksal (150-450 m2)
Sporthall (gymnastiksal större än 450 m2)
Simhall ("bassänghall")*
Squashhall*
Bowlinghall etc (normal takhöjd)
Ishall*
*) Förekom ej i materialet.
**) I observationsmaterialet förekom enbart läkarmot­
tagning och i ett par fall tandpoliklinik.
m2, normal tak- 
normalt)
Garage, uppvärmt 
Garage, kallt 
Skyddsrum 
Butiker, kiosker 
Bank, post, tele*
Bostäder (inklusie kök och bad)
övri£a_lokaler
Storkök (inklusive matsal)
Kök, pentry, matrum (ej storkök)
Toaletter, städrum (separata)
Tvättrum, duschrum etc, inklusive ingående toaletter
och omklädningsrum
Tekniska utrymmen (servisarea)
Kommunikationsarea horisontell (även entréer, kapprum 
etc )
Kommunikationsarea vertikal (även hissar)
Övrig area (konstruktionsarea, t ex horisontalarea för 
väggar) - Erhålls som skillnaden mellan 
totalarean och lokalareorna.
D. övriga uppgifter (kan även användas som förkla­
rande variabler)
Antal våningar under mark 
Antal våningar över mark 
Antal hus 
Inbyggd gårdsarea
Öppen area (t ex lastkajer, skärmtak)
Fribärande bottenbjälklag (om 1 = fribärande, om 0 =
bottenbjälklag på mark)
Egen panncentral
Fjärrvärme
Elvärme
Totalentreprenad
General- eller delad entreprenad 
Egen regi eller löpande räkning 
Indexreglerad entreprenad 
Byggnadstid (antal månader)
*) Förekom ej i materialet
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4.4 Lokalindelning,och gruppering av lokaler
Som tidigare nämnts utgör areor för olika lokaltyper 
de viktigaste förklarande variablerna i Pryl. Detta 
beror främst på att Pryl avses användas på tidiga pro­
jektstadier då man antingen har ett preliminärt eller 
ett slutligt lokalprogram. Tidigare har också nämnts 
att byggnadsstyrelsens lokalindelning tagits till ut­
gångspunkt även för kommunernas byggnader, bl a för 
att åstadkomma samordning och eventuell möjlighet till 
samköming av byggnadsstyrelsens och kommunernas 
material.
Byggnadsstyrelsens lokalindelning är också en "pro- 
gramorienterad" funktionsindelning som omfattar ett 
50-tal lokaltyper, se tabell 5. Denna indelning har 
dels visat sig vara väl omfattande för såväl uppmät­
ning som för användning vid regressionsanslys. I sam­
råd med byggnadsstyrelsen har som tidigare nämnts 
vissa förenklande sammanslagningar av lokaltyper till 
lokalgrupper företagits och även testats på byggnads­
styrelsens material. Byggnadsstyrelsens lokalindelning 
har sedan för arbetet med Pryl kompletterats på några 
punkter för att bättre täcka in de kommunala lokal­
typerna och en ytterligare sammanslagning av lokal­
typer har samtidigt gjorts. Denna sammanslagning avses 
senare även kunna testas på byggnadsstyrelsens mate­
rial. I arbetet med Pryl har lokalerna dessutom 
sammanförts i grupper som avses vara en rent kostnads- 
respektive en rent funktionsorienterad indelning. Av­
sikten härmed var att pröva kalkylformler med sådana 
lokalgrupper.
I bilaga 2 redovisas närmare den lokalindelning som 
användes som underlag för uppmätning av de olika 
lokalareorna i arbetet med Pryl 3. De sammanslagningar 
till lokalgrupper som sedan gjordes för kalkyl formler­
na framgår av kapitel 5.
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Tabell 5 Byggnadsstyrelsens lokalindelning med koder.
1977-09-15
Kodförteckning funktion/lokaltyp
Kod Funktion/lokaltyp Anmärkning Kod Funktion/lokal typ
01 Tjänsterum < 4 arbetsplatser 51 Matsal
02 Storrum, kontorslandskap > 4 • 52 Motionslokaler, gymnastik, skjutbana
03 Lararrum; forskarrum, studierum. Kontorsrum som ej 53 Väntrum, kapprum, omklädnad, kläd-
föroereoelsarum, advokatrum används kontinuerligt kammare, uppehållsrum, garderob, 
visitation, anmälningsrum
04 Nararkiv 1 anslutning till ar­
betslokaler 54 Pausrum, vilrum, rökrum, sovhytt
05 Bandarkiv, valv * -
61 Arkiv, mörka
06 Närförräo, kartrum, hilkortsrum » -
62 » , ljusa
07 Sammantradesrum, grupprum, närbib­
liotek, mindre lärosal, tidskriftsrum,
25 m2
63 Förråd, mörka
läsrum, visningsrum, se ÖLM
64 *• , ljusa
08 Sessionssal, större lärosal > 25 m2
65 Garage, inomhus, spotpiatta
09 Arbetsarkiv Ljust arkiv med fasta 
arbetsplatser 66 » , utomhus*^
67 Skyddsrum; gasfång, skyddsrum, sluss.
11 Laboratorier Torra lokaler sandfilter
12 » Våta » 68 Rastgårdar
13 Speciallab; operationssal Torra o våta lokaler 69 Lastkajer, varumottagning
14 Praktiskt arbete oen undervisningj Verksamheter som
71 Cell.er, arresterterapi, hobby, teckning, vävning, 
skötrum, vapenvård, putsrum, servicerum 
dta
kräver viss utrustning
72 Djurförvaring, hundar, katter
15 Läkarmottagning, undersökningsrum, 
sköterska, behandling, skötrum
73 Sovrum, sovhytt
74 Sjukhusförläggning, patientrum
21 x) Högre takhöjd än 75 8utikerv post, tele, bank, kioskmusiksal normalt
22 Tingssal
23 Expedition; reception, information. > 25 m2 inkl
81 Serviceyta
transitrum, kassa väntrum
Utställning: demonstration, visningsrum, Särskilt utrymme 8224 korridor, ramp, gångkulvert
bibliotek
83 Entroer, hallar, ankomsthall
31 Datacentral 84 Kommunikatlonsyta {vertikalt), trappa, 
hiss
33 Reprocantral; kopiermgsrum, präglings- 
rum, bokbinderi, stencil, stansning.
registarrum, destruktionsapparat 90 Special, t ex friliggande. Se förteckn *• 
KOS34 Verkstad; mekanisk, snickeri, atelje Tung utrustning
91 Bostäder (även insprängda)
36 8udcentral, städeentral, varumottagmng, 
packrum, uppackning, vaktmästeri
37 Sambandscentral; tele, vaxet, telex, 
vaktrum, kontrollrum, dataterminal, 
avrapportering, modem, bildsKirmstermi- 92 Simhall, friliggande
** nal
99 övriga ytor
33 TV studio, inspelning, ljudstudio, 
speakerbäs, talstudio, klippbord, simul­
tantolk
41 Storkök, diskrum, kylrum, restaurangkök Med särskild personal.
rangering, restaurang, café, bar, servering Matsalsutrymme
25 m2
(Jmf 51)
42 Bad, bastu, dusch, torkrum, sminkloge, 
tvagning, tvättrum, vagnhall, städ
43 Kök, pentryt, matrumxx* x) <. 30 m2 
xx) > 25 m2
44 Toaletter, städrum, skrubb
Anmärkning 
> 25 m2
x) kallgarage
t n vändigt
T ex inom ung­
domsvårdsskolor
ingir normalt inte 
i brukarens lokale
Enl KBS-env 
A a 1 94 00
Alla rum oen ut­
rymmen. 
Bostäder ingir 
normalt inte i 
brukarens lokaler

5 KALKYLFORMLER
5.1 Allmänt
I föregående avsnitt redovisas den uppsättning av 
variabler som använts vid regressionsberäkningarna•
Som beroende variabel har huvudsakligen projektkostna­
den prövats men några beräkningar har även gjorts med 
avgränsning till enbart kostnaderna för byggnad. Som 
förklarande variabler har främst olika typer av lokal­
areor eller lokalgrupper använts tillsammans med några 
s k "rensningsvariabler". De senare ingår i regres- 
sionsekvationen men avses normalt ej medtas i den 
slutliga kalkylformeln. De används således i första 
hand enbart för att söka minska spridningen i observa­
tionsmaterialet (referensobjektens variationer). Exem­
pel härpå är byggnadsår, upphandlingsläge och markför­
stärkning .
Variabelvalet har främst styrts av kalkylformelns av­
sedda användning. Den skall på tidiga projektstadier 
på grundval av ett preliminärt eller definitivt lokal­
program i första hand ge svar på anskaffningskostnaden 
dvs projektkostnaden. I vissa fall kan man även vara 
intresserad av att få uppgift om kostnaden för ebart 
byggnad, t ex för jämförelse med en senare referens­
kalkyl. Man kan också vilja använda en kalkylformel 
när man inte ens har ett preliminärt lokalprogram utan 
enbart antagna (s k hypotetiska) uppgifter om olika 
mer sammansatta lokalgrupper för ett planerat projekt, 
t ex skollokaler, gymnastiklokaler, förskolelokaler 
etc.
Som tidigare nämnts har de olika variablerna prövats i 
ett antal varierande regressionsberäkningar i syfte 
att få fram en eller flera kalkylformler som skall 
vara beräkningsmässigt säkerställda och praktiska att 
använda. Sålunda har - förutom alltid förekommande 
felkörningar - ett 50-tal olika beräkningar gjorts. Vi 
har härvid successivt sökt oss fram till en allt bätt­
re kalkylformel, främst genom olika kombinationer av 
variabler och olika sammanslagningar av variabler.
I det följande redovisas de mest intressanta och fram­
gångsrika beräkningarna.
5.2 Kalkylformel med differentierade area- 
variabler (lokalareor)
Vid de första beräkningarna används samtliga area­
variabler (lokalareor) och rensningsvariabler utom det 
s k svällningstalet (se avsnitt 4.3) som förklarande 
variabler vid beräkningarna. Dessutom infördes region, 
projektstorlek (totalarea), tomtarea, kvalitetspoäng, 
antal rum och skola respektive barnstuga, som förklar­
ande variabler. Totala antalet förklarande variabler 
blev då 60 st (varifrån fyra s k nollpunktsvariabler - 
se nedan - avgår). Som beroende variabel användes pro- 
gektkostnaden/totalarean.
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Resultatet av denna beräkning blev beräkningsmässigt 
ovanligt bra. Förklaringsvärdet (det s k R^-värdet) - 
som anger hur stor del av variationerna hos den bero­
ende variabeln de förklarande variablerna förklarar - 
gick upp till 0,97 (1,00 anger fullständig förkla­
ring). Medelfelet för den beräknade genomsnittliga 
projektkostnaden sjönk från 24 procent till 7 pro­
cent.
Det är emellertid för närvarande inte meningsfullt att 
ställa upp någon kalkylformel på grundval av denna be­
räkning med differentierade lokalareor. Anledningen 
härtill är att antalet förklarande variabler dels är 
väl stort i förhållande till antalet observationer, 
dels att vissa variabler förekommer i mycket liten om­
fattning i observationsmaterialet.
Det senare förhållandet kan, då observationsmaterialet 
är relativt homogent (enbart skolor och förskolor), i 
beräkningarna utnyttjas så att ett visst eller några 
få objekt som innehåller en "ovanlig" variabel (t ex 
butik) läggs mycket nära regressionslinjen med hjälp 
av just denna variabel. Skillnaden mellan objektets 
observerade värde och det genom regressionen beräknade 
värdet görs med andra ord tack vare denna variabel 
mycket liten, dvs den s k residualen blir extremt 
liten. Koefficienten för variabeln kan i dessa fall 
bestämmas till ett mycket "orealistiskt" värde då 
detta inte eller enbart i ringa grad påverkar övriga 
objekts residualer. Exempelvis blev koefficienten för 
butik - som enbart förekom i ett objekt - cirka 1000 
gånger större än de typiska koefficientvärdena för 
andra i materialet mer vanliga lokaltyper.
Samma förhållande kan i ett homogent beräkningsmate- 
rial inträffa med en viss lokalkategori som förekommer 
med relativt konstant andel av respektive objekts 
totalarea (d v s är starkt korrelerad med totalarean). 
Detta kan i beräkningarna utnyttjas så att denna 
lokalkategori får ett koefficientvärde som minskar re- 
sidualerna i nästan lika hög grad för samtliga objekt 
och därmed höjer hela beräkningens förklaringsvärde 
(r2). Koefficientvärdet kan då också bli relativt 
"orealistiskt", om än inte i lika hög grad som i före­
gående fall.
I det senare fallet påverkar förhållandet inte kalkyl­
formelns precision (säkerheten i den beräknade total­
kostnaden) i nämnvärd grad, förutsatt att man använder 
formeln för projekt som innehåller den aktuella lokal­
kategorien med ungefär den vanliga andelen av total­
ytan. Det kan emellertid upplevas som egendomligt och 
därmed otillfredsställande att koefficientvärdena för 
vissa variabler avviker alltför mycket från vad man 
skulle "vänta sig".
Starka korrelationer kan också förekomma mellan de 
förklarande variablerna av tillfälligheter eller på 
grund av naturligt ömsesidigt beroende, t ex mellan 
areorna för toaletter och lärosalar. Även i dessa fall 
kan koefficienterna få värden som upplevs som "orea­
listiska". I sådana fall bör en av variablerna an­
tingen uteslutas eller sammanslås med den andra eller 
med någon annan. Exempel på en variabel som måst ute­
slutas på grund av starka samvariationer med flera 
lokalareor, är antalet rum.
Slutsatsen av vad som ovan påpekats är att en kalkyl­
formel med mycket differentierande areavariabler 
(lokalareor) kräver ett stort antal objekt i observa­
tionsmaterialet och helst ett observationsmateriel som 
består av ett flertal olika byggnadskategorier, som 
t ex i byggnadsstyrelsens fall. För ett mer homogent 
observationsmateriel får man slå ihop lokalareorna i 
olika grupper och använda dessa som areavariabler. 
Detta behöver inte vara till någon egentlig nackdel ur 
precisionssynpunkt då man har ett homogent material - 
bestående av en eller ett par närstående byggnadskate­
gorier - utan kan tvärtom vara till fördel då kalkyl­
formeln betydligt förenklas.
Antingen man utökar observationsmaterialet som ovan 
sagts eller inför lokalgrupper, får man vänta sig att 
förklaringsvärdena (R^) blir något lägre och medel­
felet ökar jämfört med de ovan redovisade ovanligt 
goda värdena. Man bör emellertid försöka få tillräck­
ligt bra värden dvs förklaringsvärden mellan 0,80- 
-0,90.
För att pröva detta har regressionsberäkningar med 
olika lokalgrupper gjorts. Grupperna har därvid valts 
dels efter rent funktionell indelning, dels efter en 
bedömd kostnadsmässig indelning. Dessa två indelnings- 
principer har sedan sammanvägts till en "blandad" in­
delning, se följande avsnitt.
5.3 Kalkylformel med sammanslagna area­
variabler (13 st lokalgrupper) - blandad 
funktions- och kostnadsmässig indelning
I första hand har en modell sökts fram som har lokal­
grupper med en något bibehållen differentierad funk- 
tionsmässig indelning, som samtidigt gjorts med en 
viss hänsyn till kostnadsskillnader för de ingående 
lokalerna. Förutom dessa aspekter har den relativa 
förekomsten av respektive lokaltyp och korrelationer 
mellan lokaltyperna varit vägledande. Genom lämpliga 
sammanslagningar har variabler med starka korrelation­
er och med liten förekomst sökt undvikas. Samtidigt 
har lokaltyper som "rimligen" bör utgöra egna variab­
ler i kalkylformeln hållits åtskilda, t ex skolsalar.
Olika möjliga sammanslagningar som mer eller mindre 
uppfyller de här angivna riktlinjerna har sedan prö­
vats genom upprepade regressionsberäkningar. Ett syfte
härmed var att få tillfredsställande förklaringsvärde (R2) men också att få så "rimliga" värden som möjligt 
på koefficienterna för lokalgrupperna, dvs varianter 
där någon eller några lokalgrupper fått extremt höga 
eller låga (= kraftigt negativa) värden har ute­
slutits .
Den lokalgruppering* och de förklarande variabler i 
övrigt som på så vis framkom, framgår nedan.
Beroende variabel
Projektkostnaden (den totala byggnadskostnaden dvs 
kostnaderna för projektadministration, projektering, 
tomtanläggning och byggnad).
Förklarande variabler
ADMINISTRATIVA LOKALER = ADM
Sammanslagen area för 
Arbetsrum, ordinärt 
Arbetsrum, speciellt 
Vilrum, pausrum 
Sammanträdesrum, mindre 
Butik**
ARKIV ETC (enklare utrymmen) = ARK 
Sammanslagen area för
Arkiv, förråd (inklusive utrymmen för läromedel) 
Komplementutrymmen
övriga undervisningslokaler (t ex disponibla ut­
rymmen)
Garage, kallt (förekom i några enstaka fall)
STORRUM I (25-50 m2) = SRL
Sammanslagen area för 
Kontorsstorrum 
Sammanträdesrum, större 
Mindre lärosal 
Förskolerum, lekrum
STORRUM II (Andra än skolsalar större än 50 m2 - nor­
mal takhöjd) = SRS
Sammanslagen area för
Sessionssal, större sal 
Utställning, bibliotek
*) Beträffande ingående lokaltyper se bilaga 2.
**) Butik förekom i ett fall och var jämförbar med en 
expedition, dvs arbetsrum ordinärt, se bilaga 2.
STORRUM III (Förhöjd takhöjd) = SRH
Sammanslagen area för 
Hörsal, sessionssal 
Motionssal, gymnastikrum 
Bowlinghall etc (förekom i ett fall)
SKOLSALAR = SSL
Sammanslagen area för 
Större lärosal
Laboratorier (NO-salar i samtliga fall)
Lokaler för
PRAKTISKT ARBETE, LOKALER = PAL 
Sammanslagen area för
Praktiskt arbete (Slöjdsalar, teckningssalar etc) 
Verkstad, lätt bearbetning (förekom i enstaka 
fall)
- Verkstad, tung bearbetning (förekom i ett fall)
GYMNASTIKLOKALER = GYL
Sammanslagen area för 
Gymnastiksal 
Sporthall
STORKÖK = SKM
Sammanslagen area för 
Samtliga kökslokaler 
Matsalar
VÄTA LOKALER (som ej tidigare angivits) = VÄL
Sammanslagen area för 
Läkarmottagning
Tandpoliklinik (förekom i tvä fall)
Kök, pentry, matrum 
Toaletter, städrum
Tvättrum, duschrum, omklädnadsrum 
Bostäder (förekom i tvä fall, bäda mindre bostä­
der)
TEKNISKA UTRYMMEN (Servisrum för installationer) = 
TEK
ÖVRIGA LOKALER (Enklare utrymmen) = ÖVL
Sammanslagen area för
Övriga undervisningslokaler (disponibelt, 
bordtennis etc)
Skyddsrum inklusive gasfång och sandförräd 
Garage, uppvärmt (förekom i tvä fall, bäda för en 
bil)
NOLLPUNKTSLOKALER* (Ingär ej separat i kalkyl formeln 
men i totalarean)
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Sammanslagen area för
Kommunikationsarea, horisontell 
- Kommunikationsarea, vertikal 
Övrig area
TOTALAREA = BTA* *
TOMTAREA = TTA
SKOLA/FÖRSKOLA (klassningsvariabel)
BYGGNADSÅR (rensningsvariabel)
1973 (nollpunkt)
1974
1975
1976
1977
REGION (rensningsvariabel)
Stockholms län
Göteborgs och Bohus län (endast Storgöteborg förekom) 
Mellersta Sverige (nollpunkt)
Norra Sverige 
Södra Sverige
UPPHANDLINGSLÄGE (rensningsvariabel)
Gynnsamt
Normalt (nollpunkt)
Ogynnsamt
KVALITETSPOÄNG (rensningsvariabel)
12 poäng medelvärde, variation från 10 till 15.
*) Med nollpunkt förstäs den variabel inom respektive 
variabelgrupp som utgör utgångspunkt i den kalkyl­
formel som tas fram genom regressionsberäkningen. 
Nollpunktsvariablerna ingår med andra ord inte som 
särskilda variabler i kalkylformeln utan represen­
teras i dennas konstanta term (= koefficienten för 
totalarean). Övriga variabler ingår i kalkylfor­
meln och ger enligt regressionsberäkningen ett 
visst tillägg eller avdrag i förhållande till res­
pektive nollpunktsvariabel.
) Observera att totalarean är "faktisk" totalarea 
och inte programarea. Använder man programarea 
måste denna ökas genom bedömt svällningstal.
* *
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MARKFÖRSTÄRKNING (rensning svariabel)
Sammanslagen variabel för
Markförstärkning (främst pålning)
Bergsprängning (omfattande)
Annan extraordinär markåtgärd (omfattande)
SVÄLLNINGSTAL (rensningsvariabel)
Totalarean/(Totalarean - Kommunikationsareorna - övrig 
area) - Medelvärde 1,35 + 0,09
KALKYLFORMELN FICK FÖLJANDE UTSEENDE:
Projektkostnaden*= _ 0,465) **
i tusental kronor IxBTA + 0,030xTTA +
+ 0,7 0 7J
+ 2,9 27xADM + 2,8 35xARK +
+ 2,357xSRL + 3,456xSRS +
+ 5,39lxSRH + 5,047xSSL +
+ 2,8 68xPAL + 2,9 33xGYL +
+ 3,4 73xS KM + 1,723xVÅL +
+ 8,516xTEK + 1,299 xÖVL
När kalkylformeln används utgår man således - i den 
mån inget annat är känt - från att det planerade pro­
jektet byggs år 1977 , i mellersta Sverige, utan behov 
av markförstärkning, med normal kvalitet och normalt 
svällningstal och i normalt upphandlingsläge.
Från 1977 (30 juni) framskrivs resultatet till aktu­
ellt kalkyldatum med lämplig index.
I förekommande fall korrigeras koefficienten för 
totalytan (-0,465 respektive +0,707) sålunda:
• Om förskola ingår i skolan + 0,172
• För annan region
Stockholms län + 0,324 
- Göteborgs o Bohus län + 0,293 
Norra Sverige + 0,249 
Södra Sverige + 0,096
*) Observera att projektkostnaden innefattar mervär- 
desskatt men inte eventuella kostnader för mark­
förvärv, exploateringsarbeten, kommunala anslut­
ningsavgifter, räntor, intern byggherreadministra­
tion, inredning och utrustning.
**) Värdet -0,465 avser skola och värdet +0,707 avser 
förskola.
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• För markförstärkning + 0,159
O För annat upphandiingsläge 
ogynnsamt + 0,103 
gynnsamt - 0,229
• För annan kvalitet
hög + 0,056 
- läg - 0,028
• För annat svällningstal
1,446 x (Projektets svällningstal - 1,35)
Förklaringsvärdet (R2) blev 0,89 och medelfelet sjönk 
frän 24 procent till 10 procent.
Av formeln kan man se att de tekniska utrymmena fätt 
mycket hög koefficient. Detta kan tydas sä att de 
representerar en stor del av installationskostnaderna, 
förmodligen på bekostnad av vätlokalerna och eventu­
ellt även av storkök som fätt relativt läga koeffici­
enter. (Observera dock att storköksarean även omfattar 
area för matsal.)
Skolsalar har relativt högt koefficientvärde vilket 
kan bero pä att även de - pä grund av sin frekventa 
förekomst i materialet - dragit till sig en del av in­
stallationskostnaden. De innehåller också själva mer 
installationer än t ex de vanliga storrummen.
Även arkiv, etc har fätt oväntat hög koefficient.
Detta kan bero pä att de flesta arkiven är smä och 
förekommer normalt tillsammans med de administrativa 
lokalerna.
5.4 Kalkylformel med sammanslagna areavariabler
(7 lokalgrupper) - ren funktionsindelning
Med tanke pä det relativt homogena observationsmate­
rialet har en modell med i hög grad sammanslagna 
lokalgrupper också prövats. Avsikten är att få en 
enkel men ändä relativt tillförlitlig kalkylformel som 
kan användas pä mycket tidiga projektstadier. Man har 
då i allmänhet inte ens ett preliminärt lokalprogram 
specificerat pä olika lokaler (rum) utan endast en 
uppfattning om den totala arean för olika huvudfunk­
tioner som t ex skollokaler, gymnastiklokaler, fri­
tidslokaler.
Även i detta fall har olika möjliga variabeluppsätt­
ningar prövats genom upprepade regressionsberäkningar 
pä samma sätt som angavs i föregående avsnitt. Den 
lokalgruppering och de förklarande variabler som pä sä 
vis slutligen valdes framgår nedan.
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Beroende_varjLabe_l
Projektkostnaden (den totala byggnadskostnaden dvs 
kostnaderna för projektadministration, projektering, 
tomtanläggning och byggnad.
Förklarande variabler
SKOLLOKALAREA (Nollpunktsvariabel)
Area för samtliga skollokaler exklusive gymnastikloka­
ler, storkök med matsal, eventuell hörsal, större bib­
liotek, eventuella skyddsrum och samtliga kommunika- 
tionsareor.
GYMNASTIKLOKALER = GYL
Sammanslagen area för
- Gymnastiksal 150-450 m2
- Sporthall (gymnastiksal större än 450 m2)
STORRUM SRH
Sammanslagen area för större rum med högre takhöjd, 
här ingår
- Samlingslokal med högre takhöjd
- Gymnastiksal mindre än 150 m2 (s k gymnastikrum 
eller motionssal)
STORKÖK = SKM
Sammanslagen area för
- samtliga kökslokaler
- matsalar
BIBLIOTEK, UTSTÄLLNING = BBL
Area för större bibliotek etc än skolbibliotek 
FRÄMMANDE LOKALER = FRL
Area för övriga lokaler som ej tillhör skollokalerna - 
t ex för förskola, fritidslokaler
SKYDDSRUM = SKR
Area för skyddsrum inklusive gasfång och sandförråd
TOTALAREA = BTA*
TOMTAREA = TTA 
PROJEKTSTORLEK = log BTA* 
Totalarean logaritmerad (^log)
*) Observera att tötalarean är "faktisk" totalarea 
och inte programarea. Använder man programarea 
måste denna ökas genom bedömt svällningstal.
4 — Ö7
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BYGGNADSÅR (rensningsvariabel)
1973 (nollpunkt)
19 74
1975
1976
1977
REGION (rensningsvariabel)
Stockholms län
Göteborg o Bohus län (endast Storgöteborg förekom) 
Mellersta Sverige (nollpunkt)
Norra Sverige 
Södra Sverige
UPPHANDLINGSLÄGE (rensning svar iabel)
Gynnsamt
Normalt (nollpunkt)
Ogynnsamt
KVALITETSPOÄNG (rensningsvariabel)
12 poäng medelvärde, variation från 10 till 15.
MARKFÖRSTÄRKNING
Sammanslagen variabel för
Markförstärkning (främst pålning)
Bergsprängning (omfattande)
Annan extraordinär markåtgärd (omfattande)
Den kalkylformel som framkom med dessa variabler gäl­
ler skolprojekt eller blandade projekt där skolarean 
utgör huvuddelen av totalarean.
KALKYLFORMELN FICK FÖLJANDE UTSEENDE:
Projektkostnaden* = + 3,442xBTA + 0,024xTTA -
i tusental kronor
- 1,221xGYL + 1,4 09 xSRH -
- 0,899xSKM + 1,489 xBBL -
- 0,349 xFRL - 1,477 xSKR -
0,301xlogBTAxBTA
*) Observera att projektkostnaden innefattar mer­
värdesskatt men inte eventuella kostnader för mark­
förvärv, exploateringsarbeten, kommunala anslut­
ningsavgifter, räntor, intern byggherreadministra­
tion, inredning och utrustning.
När kalkylformeln används utgär man - i den mån inget 
annat är känt - frän att det planerade projektet byggs 
är 1977, i mellersta Sverige, utan behov av markför­
stärkning, med normal kvalitet och i normalt upphand- 
lingsläge.
Från 1977 (30 juni) framskrivs resultatet till aktu­
ellt kalkyldatum med lämplig index.
I förekommande fall korrigeras koefficienten för 
totalarean (3,442) sålunda
• För annan region
Stockholms län 
Göteborgs o Bohus län 
Norra Sverige 
Södra Sverige
+ 0,313 
+ 0,251 
+ 0,275 
+ 0,118
0 För markförstärkning + 0,104
• För annat upphandlingsläge
ogynnsamt + 0,148 
gynnsamt - 0,216
• För annan kvalitet
hög + 0,082 
låg - 0,041
Kalkylformelns förklaringsvärde (R2) blev 0,85 och 
medelfelet sjönk från 24 procent till 11 procent.
Kalkylformeln ger som synes inte fullt samma preci­
sion som formeln med 13 lokalgrupper. Den är emeller­
tid mycket enkel att använda för överslagsmässiga be­
räkningar. På mycket tidiga projektstadier då enbart 
huvudfunktionerna i ett planerat projekt är kända 
torde den ge tillräcklig precision relativt övriga 
osäkra faktorer.

6 KALKYLSÄKERHET
6.1 Allmänt
I det föregående har framhållits att kalkyler som görs 
på tidiga projektstadier enligt analysmetoden kan 
göras relativt tillförlitliga med hänsyn till den all­
männa osäkerhet som då råder. Detta förutsätter att 
analyskalkylerna görs på ett nyanserat sätt, t ex 
genom att använda medelkostnder per m^ totalarea (BTA) 
från ett antal i de flesta avseenden representativa 
referensobjekt eller med hjälp av en enkel kalkyl­
formel framtagen genom regressionsanalys av ett större 
statistikmaterial. Vad som i princip skiljer dessa två 
sätt är att i det senare fallet kan man utnyttja hela 
statistikmaterialet som erfarenhetsunderlag och inte 
bara ett mindre antal referensobjekt. De jämförelser 
som man gör mellan den planerade byggnaden och bygg­
naderna i statistikmaterialet kan med datorns hjälp 
göras betydligt mer omfattande och avancerade än vad 
som är möjligt med traditionella metoder och hjälp­
medel.
När man bedömer säkerheten hos en metod för tidiga 
kalkyler förekommer det att man jämför kalkylresulta­
tet med det verkliga utfallet, dvs projektets slut­
kostnad. Ofta är detta en felaktig jämförelse då många 
osäkra förändringar - som i princip bör ligga utanför 
själva kalkylen - i allmänhet uppstår vid projektets 
genomförande. Exempel härpå är programändringar under 
projekteringen och byggnadskostnadsutvecklingen under 
genomförandetiden, se vidare följande avsnitt.
Mer relevant är det att jämföra resultatet från den 
tidiga kalkylen med en senare detaljerad byggnadsdels- 
eller produktionskalkyl gjord på färdiga projekte- 
ringshandlingar och på samma projektförutsättningar. I 
praktiken får man på grund av de mycket vanliga pro­
jektförändringarna i efterhand - då färdiga handlingar 
finns - göra om den tidiga kalkylen på de areor etc 
som slutligen framkommit och sedan jämföra kalkyl­
resultatet med en byggnadsdels- eller produktions­
kalkyl.
För att kunna bedöma kalkylsäkerheten hos en metod för 
tidiga kalkyler måste man göra som ovan angetts för 
många projekt. Slumpvisa variationer hos enstaka fall 
kan nämligen ge en felaktig bild och måste elimineras 
genom att man utför jämförelsen för ett större antal 
fall. Detta kan göras först i samband med tillämpning 
av kalkylmetoden i arbetet med framtida projekt. Bygg­
nadsstyrelsen har påbörjat en sådan undersökning och 
preliminärt funnit att den genomsnittliga avvikelsen 
mellan en programkalkyl - baserad på en kalkylformel 
framtagen genom regressionsanalys - och en senare 
detaljerad kalkyl ligger på cirka + 7 procent med 
variation från 0 till 15 procent.
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Mer intressant är att på nuvarande stadium att jämföra 
Prylmetoden med andra sätt att göra tidiga kalkyler. 
Förutom att göra en byggnadsdelskalkyl på en helt 
hypotetisk mängdförteckning - vilket medför många 
osäkra antaganden om projektets senare utformning - 
finns den traditionella m2-metoden. Denna - som inne­
bär att man multiplicerar projektets totalarea (BTA) 
med en genomsnittlig total m2-kostnad - är liksom 
Prylmetoden enkel att använda. I motsats till Pryl­
metoden ger den dock knappast möjligheter till alter­
nativkalkyler för olika ambitionsnivåer beträffande 
projektets lokalsammansättning.
Den traditionella m2-metoden blir också med nödvändig­
het mer osäker än Prylmetoden när man hämtar den 
genomsnittliga m2-kostnaden från ett större antal 
relativt olika objekt i avseende på t ex ålder, stor­
lek, lokalsammansättning, areaeffektivitet, kvalitet 
och upphandlingsläge. Här kan Prylmetoden tack vare 
regressionsanalysen av alla objekten (den framtagna 
kalkylformeln) anpassa medelvärdet till det planerade 
projektets förhållanden.
Alternativt kan man med den traditionella m2-metoden 
söka ut några med det planerade projektet så överens­
stämmande objekt som möjligt från det större materia­
let. Med tanke på de mycket varierande förutsättningar 
som kan råda - varav en del angivits ovan - får man 
emellertid i allmänhet endast några få - kanske högst 
två à tre - helt representativa jämförelseobjekt. Den 
genomsnittliga m2-kostnaden från dessa få objekt blir 
givetvis relativt osäker då slumpvisa variationer lätt 
kan spela in.
Nedanstående tabell visar precisionsförbättringen för 
Prylmetoden jämfört med den traditionella m2-metoden 
med genomsnittlig indexkorrigerad m2-kostnad från 
samma observationsmaterial. Detta avser i tabellen en­
bart skolor och är således relativt enhetligt. Som 
synes är precisionsförbättringen för Prylmetoden på­
taglig. Värdena i tabellen avser jämförelse mellan 
kalkyl och verkligt utfall (slutkostnad) dvs den 
totala kalkylsäkerheten som inkluderar både själva 
kalkylsäkerheten och övriga osäkerhetsfaktorer - som 
egentligen ligger utanför själva kalkylen - se följan­
de avsnitt.
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Tabell 6 (tidigare visad i tabell 1 )
Kalkyl- Sannolikhet för utfall
metod stående intervall vid
ning
inom nedan- 
normalfördel-
Medelfel 
i % av be­
räknad 
genomsnitt­
lig kostnad+ 10 % av
verklig
kostnad
+ 15 % av
verklig
kostnad
+ 20 % av
verklig
kostnad
Kalkylformel
med 13 lo- 68 %
kalarupper
86 % 96 % + 10 % *
Kalkylformel
med 7 lo- 64 %
kalqrupper
82 % 94 % + 11 % *
Traditionell 
m2-beräkning 
baserad på in- 
dexkorrigerade 44 % 
värden för hela 
observations­
materialet
62 % 76 % + 17 %
*) Dessa medelfel är ett uttryck för den del av det 
totala felet mellan medelvärde (y) och observerat 
värde (yj_) som inte förklaras genom regressions- 
ekvationen (kalkylformeln) utan som kvarstår mellan 
beräknat (yj och observerat värde (yj_) • Se figur^
3. Den egentliga benämningen för detta "medelfel" 
är variationskoefficient. Denna anger således den 
spridning i kostnadsvariabeln som ej kunnat för­
klaras, i relation till medelkostnaden.
Fiqur 3 Total, förklarad och oförklarad avvikelse vid 
regressionsanalys.
KALKVLFORMEL 
y =a + bx
OBS ERYERAT VÄRDEy; 
TOTAL AVVIKELSE H
BERÄKNAT VÄRDE y
FÖRKLARAD AVVIKELSE
■> rr? BTA
Sannolikheterna och spridning stalen ovan kan sägas av­
se en genomsnittsberäkning. Vid användningen av Pryls 
kalkylformer är det just ett till det planerade pro­
jektet anpassat genomsnitt från objekten i observa­
tionsmaterialet man beräknar. Detta förutsätter att 
det planerade projektet inte alltför mycket avviker 
från vad som förekommer hos objekten i observations­
materialet, t ex vad gäller projektstorlek och lokal­
sammansättning. Den nu framtagna kalkylformeln bör så­
ledes enbart användas för normala skolor och förskolor 
men t ex inte för en "skola" som till större delen ut­
gör en byggnad för ett centralkök till skolor.
För att bedöma om ett projekt är "normalt" kan man 
studera de hos objekten i observationsmaterialet före­
kommande medelvärdena, högsta och lägsta värdena för 
de förklarande variablerna och jämföra dem med värdena 
för det aktuella projektet, se bilaga 3.
För att ytterligare undersöka kalkylformlernas preci­
sion har beräkningar av olika konfidensintervall för 
den mer utvecklade kalkylformeln (med 13 lokalgrupper) 
gjorts. Vi har med ett datorprogram beräknat hur stort 
det genomsnittliga intervallet är för att det med 90 
respektive 95 procent sannolikhet skall inrymma det 
verkliga värdet. Sådana beräkningar har gjorts för så­
väl medelvärdet av olika beräkningar (som kan sägas 
gäiia för ett normalprojekt)* som för individuella be­
räkningar (som kan sägas gälla för ett godtyckligt 
projekt)*. Resultatet framgår av tabell 7.
Tabellen kan läsas på följande sätt:
Antag att ett projekt kostnadsberäknats med kalkyl­
formeln och man därvid som resultat fått K kronor. Med 
95 procent sannolikhet täcker intervallet K + 0,12 K 
den faktiska kostnaden för ett normalprojekt av den 
typ som kostnadsberäknats. För ett godtyckligt projekt 
är motsvarande intervall K + 0,24 K. För en m2-kalkyl 
är intervallet K + 0,33 K.
*) Såväl ett "normalprojekt" som ett "godtyckligt"
projekt får ej ha extrema variabelvärden i förhåll­
ande till objekten i observationsmaterialet, dvs 
värdena för de förklarande variablerna måste ligga 
inom de högsta och lägsta värden som förekommer 
bland de observerade objekten, se bilaga 3. Skill­
naden mellan ett normalprojekt och ett godtyckligt 
projekt är att normalprojektet är normalt avseende 
förhållanden som inte täcks av de förklarande 
variablerna, t ex komplicerad planform. Normal­
projektet förutsätts således ha en regelbunden 
planform medan det godtyckliga projektet inte be­
höver ha det.
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Tabell 7 Konfidens intervall i % av beräknat värde.
Kalkylmetod Sannolikhet för ut- Motsvarande
fall inom konfidens- medelfel
intervallet (vid normal-
fördelning)
90 %* 95 %**
Kalkylformel - hela 
observationsmaterialet. + 10 % + 12 % + 6 %
Medelvärdesberäkning - 
normalprojekt
Kalkylformel - senaste 
årgången objekt. Medel- + 8 % + 9 % + 5 %
värdesberäkning - normal­
projekt
Kalkylformel - hela 
observationsmaterialet. + 20 % + 24 % + 12 %
Individuell beräkning - 
godtyckligt projekt
Kalkylformel - senaste 
årgången objekt. Individu- + 15 % + 18 % + 9 %
ell beräkning - godtyck­
ligt projekt
Traditionell m2-kalkyl 
baserad på medelvärde + 28 % + 33 % + 17 %
för hela observations­
materialet (vid normal­
fördelning )
Traditionell m2-kalkyl 
baserad på medelvärde för + 20 % + 24 % + 12 %
senaste årgången objekt i 
observationsmaterialet
(vid normalfördelning)
*) Motsvarar 10 % risknivå. 
**) Motsvarar 5 % risknivå.
Beräkningarna visade, som framgår av tabellen, att den 
senaste årgången objekt gav väsentligt snävare konfi- 
densintervall. Detta är en fördel då enbart variabeln 
för den senaste årgången objekt används i kalkylfor­
meln. Det framgår också av tabellen att kalkylformeln 
ger snävare konfidensintervall än den traditionella 
m2-kalkylen.
Som framgår av tabellerna 6 och 7 rensar Prylmetoden 
bort fler variationer i bakomliggande erfarenhetsmate­
rial (referensobjektens observerade kostnader) än den 
traditionella m2-metoden. Detta är som påpekats inte
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så lätt att åstadkomma med den senare metoden. Pryl­
kalkylens medelfel blir med andra ord mindre och Pryl­
metoden är dessutom lika enkel att använda som den 
traditionella m^-metoden.
Självfallet har även Prylmetoden - liksom alla metoder 
för tidiga kalkyler - sina svagheter. Den är begränsad 
till relativt frekventa byggnadskategorier. Vidare kan 
kalkylmetodens förklarande variabler vara behäftade 
med osäkerheter t ex genom korrelationer med andra 
variabler eller med företeelser som ingen specifik 
variabel täcker, t ex en höjd kvalitet genom nya nor­
mer ett visst år. Det senare gäller i princip även för 
den traditionella m^-metoden. Allt efter som det 
bakomliggande statistikmaterialet till Prylmetoden 
växer och förnyas kan emellertid inverkan av sådana 
"oformligheter" spåras och bringas att minska, dvs 
kalkylsäkerheten kan successivt öka.
6.2 Olika kalkylfel
Även om man använder nyanserade kalkylmetoder får man 
inte utan vidare "rätt" kostnad. Analyskalkyler enligt 
regressionsmetoden ger lika litet som andra kalkyl­
metoder "automatiskt" rätt kostnadsram för det plane­
rade projektet.
På tidigare projektstadier finns nämligen många 
osäkerhetsfaktorer som man måste ta hänsyn till när 
man med hjälp av kalkylens resultat skall fastställa 
en realistisk kostnadsram. Förutom den framtida kost­
nadsutvecklingen, som är en svårbedömbar tilläggspost, 
måste man klargöra eventuella tillläggsposter för t ex 
ej förutsebara men senare nödvändiga eller önskvärda 
projektförändringar, eventuella brister i efterföljan­
de projektering och eventuella onormala marknadsför­
hållanden vid upphandi ing stillfället.
I tabell 8 redovisas de olika typer av osäkerhets­
faktorer som måste särskiljas för att kunna tala om 
vad kalkylsäkerhet innebär.
t£r fe su E.M mte. wixyl
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Tabell 8
A) Osäkerhetsfaktorer i kalkylmetod och kalkyl-
underlag
1. Osäkerhet i kalkylmetoden (t ex alltför generalise­
rad beräkningsmetod)
2. Osäkerhet i mängddata (t ex mätnoggrannhet, mät­
fel)
3. Osäkerhet i kostnadsdata (t ex fel i observerade 
kostnader)
4. Osäkerhet i detaljering (t ex ofullständigt lokal­
program) •
B) Osäkerhet i kostnadsutveckling och i konjunktur
1. Osäkerhet i byggnadskostnadsutveckling.
2. Osäkerhet om konkurrensläget vid upphandlingen.
3. Osäkerhet i tillkommande kostnader under byggandet 
(t ex beroende på ofullständiga projekteringshand- 
1ing ar).
C) Osäkerhet i projektets förutsättningar
1. Programändringar (t ex tillkommande lokaler vid nya 
krav från byggherren)
2. Förändringar i omvärlden, lagar/normer/föreskrif­
ter.
Under punkt A finns sådana osäkerhetsfaktorer som kal­
kylatorn normalt både kan påverka och beräkna. De en­
skilda osäkerhetsfaktorerna är beräkningsbara och den 
totala osäkerheten kan beräknas med statistiska meto­
der.
För osäkerhetsfaktorer under B är prognoser som bygger 
på framskrivning av tidigare erfarenheter möjliga att 
göra för olika delfaktorer. Därefter kan en total 
osäkerhetsberäkning göras med någon matematisk metod 
och en post för osäkerheterna införas i projektbudge­
ten, se följande avsnitt.
Punkt C innehåller osäkerhetsfaktorer som inte kan 
prognostiseras ifrån historiska data. De måste bedömas 
på annat sätt och vid behov intas i projektbudgeten.
6.3 Kalkylrisk och osäkerhetsfaktorer
Det finns alltså flera osäkerheter men också osäker­
heter av olika karaktär. I vanligt språkbruk används 
uttrycken risk och osäkerhet ofta utan åtskillnad för 
att beteckna möjligheten av avvikande utfall hos ett 
förväntat värde. För att klargöra skillnaden mellan
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osäkerhetsfaktorer av olika karaktär skall vi här 
skilja på begreppen och tala om risk då man visser­
ligen måste räkna med varierande utfall men samtidigt 
känner till värdena och sannolikheterna av olika ut­
fall. Man känner således sannolikhetsfördelningen med 
medelvärdet (det förväntade värdet) och avvikelsemöj­
ligheterna eller spridningen. Osäkerhet avser då en­
bart de fall då man på grund av bristfälliga eller 
ofullständiga kunskaper inte kan uttala sig objektivt 
och med önskvärd precision om framtida utfall. Tidiga­
re erfarenheter tillåter emellertid ofta besluts­
fattaren eller planeraren att räkna med troligheten av 
en viss sannolikhetsfördelning. Sådana troliga för­
väntningar är uttryck för subjektiva bedömningar av 
den framtida utvecklingen.
Skillnaden mellan risk och osäkerhet är således att 
för riskdelen kan man objektivt beräkna en sannolik 
avvikelse från det förväntade värdet, medan motsvaran­
de beräkning för osäkerhetsdelen är subjektiv och där­
för en bedömningsfråga.
För riskdelen grundar sig beräkningen på ett förefint­
ligt statistiskt material samt på antagandet att 
tidigare fall kan upprepas under oförändrade villkor. 
Om man dessutom grundar investeringsbeslutet enbart på 
det förväntade värdet utan att beakta spridningen 
(sannolik avvikelse), räknar man med att extremt gynn­
samma och ogynnsamma fall kommer att ta ut varandra 
och att medelvärdet därför kommer att dominera. Skall 
många likartade investeringar göras gäller denna för­
utsättning. För investeringar mera av engångskaraktär 
gäller emellertid inte de stora talens lag. Någon möj­
lighet att kompensera gynnsamma och ogynnsamma utfall 
av olika investeringar av samma slag finns inte. 
Spridningen måste beaktas och får vid sidan av medel­
värdet ökad betydelse för investeringsbeslutet.
En byggnadskostnadskalkyl som utförs med här beskriven 
analysmetod grundar sig på ett statistikmaterial över 
ett antal tidigare genomförda objekt. Kalkylen ger 
till resultat ett förväntat värde, ett anpassat medel­
värde. Kalkylmetoden kan också ge uppgift om sprid­
ningen dvs riskdelen går att beräkna och beakta. 
Kalkylsäkerheten berör endast "kalkylrisken" dvs en­
dast faktorerna under grupp A i tabell 8.
Förutom osäkerheten i den för metoden använda kost- 
nadsstatistiken påverkar osäkerheten i kalkylförut­
sättningarna i hög grad kalkylsäkerheten. Detta gäller 
för alla kalkylmetoder. Utgår man från fel förutsätt­
ningar - t ex lägger man inte ner möda på att ta fram 
ett realistiskt lokalprogram - blir kalkylen givetvis 
inte tillförlitlig. Vidare måste man ha en viss insikt 
i kalkylmetodens bakgrund och användning även om man 
inte behöver vara kalkylexpert. Man kan t ex inte pla­
nera ett projekt med ledning av Pryls kalkylformel 
utan endast använda den för att beräkna vad ett med 
hänsyn till aktuell funktion realistiskt planerat pro-
jekt bör kosta. Man kan t ex inte heller utan vidare 
använda kalkylformeln för ett projekt med enbart loka­
ler för administration, om inte sädana objekt finns 
med i statistikmaterialet.
6.4 Osäkerhetsfaktorer
Oavsett vilken kalkylmetod man använder är antagandet 
om att tidigare fall kan upprepas under oförändrade 
villkor inte helt realistiskt. Man måste också ta hän­
syn till olika osäkerheter såsom projektförändringar 
t ex på grund av eventuella tillkommande krav, mark­
nadsläge vid upphandlingstillfället t ex risk för 
minskad konkurrens, sannolik byggnadskostnadsutveck- 
ling etc. Osäkerhetsfaktorerna är i första hand de 
under grupp B i tabell 8, men i vissa fall är även 
faktorerna under grupp C aktuella.
De som skall planera och fatta beslut om den aktuella 
investeringen bör därför ha eller skaffa sig sådan er­
farenhet och information att de kan bilda sig en upp­
fattning om det troliga utfallet av de olika osäker­
hetsfaktorerna. Det är ett rationellt handlande att 
genom erfarenhet och med hjälp av tillgänglig informa­
tion bedöma sannolikheterna för olika utfall och baka 
in dem i beslutsmodeleln för att vinna ökad säkerhet. 
Man måste med andra ord systematiskt beakta spridning­
en inte bara för själva kalkylen utan även för osäker­
hetsfaktorerna genom att bedöma troligt utfall och 
variationsbredd hos varje osäkerhetsfaktor. Sedan kan 
man genom alternativa kalkyler och sammanvägning av 
deras resultat skaffa sig ett bättre beslutsunderlag 
än enbart en kalkyl av medelvärdet, eventuellt komp­
letterad med ett generellt risktillägg. Detta behand­
las närmare i följande kapitel.
Även om man noggrant och systematiskt kalkylerat och 
bedömt olika osäkerhetsfaktorer får man emellertid 
inte slå sig till ro med resultatet. Detta visar en­
bart vad det planerade projektet rimligen och med en 
viss säkerhet bör kosta i förhållande till tidigare 
erfarenheter. Ingenting säger emellertid att inte 
tidigare resultat kan förbättras genom omsorgsfull be­
dömning och avvägning av olika behov, konsekvent pla­
nering och strikt budgetering. T ex fär man inte låta 
de marginaler som osäkerhetsbedömnignarna ger vara 
"accepterade", då de i så fall lätt förbrukas. Denna 
fråga faller under begreppet "kostnadsstyrning" av 
projekteringen som inte behandlas närmare i detta 
forskningsprojekt. Projektresultat ger emellertid för­
utsättningar och underlag för en tidig start av kost- 
nadsstyrningen. En systematiskt bedriven kostnadsstyr­
ning är också nödvändig för att man skall kunna få 
riktiga och berikande erfarenheter om utfallet av kal­
kylen och osäkerhetsbedömningarna och om orsakerna 
till eventuella avvikelser.

7 ANVÄNDNING AV PRYL - PROGRAMKALKYL OCH IN­
VESTERINGSRAM
7.1 Programkalkyl
Redan pä ett mycket tidigt projektstadium - första 
gången projektet tas upp i en investeringsplan, gene­
ralplan eller långtidsbudget, t ex i en kommuns fem- 
ärsbudget (KELP) - bör ett preliminärt lokalprogram 
upprättas i grova drag. Det kan i vissa fall vara väl 
tidigt att gå in på alla de olika lokaltyperna, men 
man bör i varje fall kunna bestämma det totala behovet 
av vissa stora lokalgrupper, t ex erforderlig area för 
skollokaler, gymnastiklokaler och eventuella andra 
lokaler såsom för en med skolan kombinerad förskola. 
Det preliminära lokalprogrammet läggs som bas för pro­
gramkalkyler som görs med en kalkylformel framtagen 
genom regressionsanalys av ett större antal tidigare 
genomförda objekt. Det kan då t ex vara lämpligt att 
använda den här tidigare visade enklare Prylformeln 
med enbart sju lokalgrupper (skolarea, gymnastikarea, 
främmande area etc).
Är olika alternativ för skolan aktuella - skall t ex 
skolan förses med antingen normal gymnastiksal eller 
sporthall och eventuellt också med lokaler för fri­
tidsnämndens behov - gör man flera programkalkyler med 
kalkylformeln och får pä så vis kostnadsunderlag till 
beslutet om vilket alternativ skall tas in i budgeten. 
Hur en sådan kalkyl kan utföras visas i bilaga 4. Om 
man längre fram - t ex efter ett par år - ändrar am­
bitionsnivån beträffande skolans storlek eller lokal­
innehåll - kan man med formeln lätt göra om program­
kalkylen och föra in ett nytt aktuellt belopp i bud­
geten.
När senare ett mer detaljerat lokalprogram tagits fram 
går man över till Prylformeln med 13 lokalgrupper och 
får en noggrannare programkalkyl som underlag för ett 
eventuellt ändrat belopp i budgeten eller för anpass­
ning av ambitionsnivån för projektet till ursprungligt 
budgeterat belopp. När lokalprogrammet är definitivt 
gör man med kalkylformeln en slutlig programkalkyler 
som underlag för att bestämma projektets kostnadsram, 
se följande avsnitt. Hur en sådan senare programkalkyl 
utförs exemplifieras i bilaga 5. För det där visade 
exemplet har man kommit till en kalkylerad projekt­
kostnad av 22,0 Mkr + 2,5 Mkr.
7.2 Osäkerhetsbedömningar
Man har nu fått ett grepp om själva kalkylen med för­
väntat värde och kalkylens egen spridning och skall 
fortsätta med övriga osäkerhetsfaktorer. (Detta gäller 
givetvis också de tidigare kalkylerna med den enklare 
kalkylformeln.) Det är då vanligt att ett enda er­
farenhetsmässigt tillägg görs för all osäkerhet. Så­
dana generella tillägg utgör ganska grova korrigering­
ar och fungerar närmast som säkerhetsventiler som kan
vara bäde över- och underdimensionerade. Osäkerheten 
kan påverka samtliga faktorer i en kalkyl och detta 
kommer mycket ofullständigt till uttryck i en generell 
korrigering.
Man bör i stället gä igenom de ytterligare faktorer 
som kan skilja kalkylen frän i första hand anbuds- 
summan och sedan denna frän slutkostnaden. Dessa fak­
torer bör man söka ta hänsyn till pä ett systematiskt 
sätt. Det finns t ex osäkerheter i kostnadsutveckling­
en under projekttiden, marknadsläget vid upphandling­
en, eventuella tillkommande arbeten under byggnads­
tiden, programändringar under projekteringen och kva­
liteter ej representerade i den till kalkylen bakom­
liggande kostnadsstatistiken, t ex beträffande nya 
byggnadsnormer.
För var och en av dessa faktorer uppskattas ett tro­
ligt värde för utfallet och en sannolik variations­
bredd (spridning) med hjälp av erfarenhet, informa­
tioner frän t ex kalkylens statistikunderlag och even­
tuella översiktliga särkalkyler med syntesmetoden 
(t ex byggdelskalkyler) för exempelvis inverkan av nya 
byggnadsnormer. Det kan t ex vara en additiv faktor 
för dessa om troligast + 300 000 kronor (med variation 
från + 200 000 till + 500 000) och en multiplikativ 
faktor för kostnadsutvecklingen om troligast 1,10/år 
(med variation från 1,07 till 1,16). Vi antar att man 
pä sä vis kommit fram till en sammanlagd minsta till- 
läggspost för dessa övriga osäkerhetsfaktorer på 0,5 
Mkr och en högsta pä 7,5 Mkr, medan den sammanlagt 
"troligaste" är 3,0 Mkr.
7.3 Systematisk bestämning av investeringsram
Med ngälp av dessa uppskattningar gör man alternativa 
kalkyler av den slutliga kostnaden utgående från pro­
gramkalkylens resultat, t ex genom att beräkna trolig­
aste utfall, mest pessimistiska utfall och mest opti­
mistiska utfall. Utfallen kan sammanvägas genom att 
man tilldelar dem numeriska vikter eller trolighets- 
grader baserade på tidigare erfarenheter. I avsaknad 
av sådan information kan eventuellt vissa standard­
vikter tilllämpas, t ex 50 procent för mest sannolika 
utfall och 25 procent för vardera det pessimistiska 
och optimistiska.
Sätts de tidigare nämnda osäkerhetsbedömningarna sam­
man med programkalkylen pä 22,0 + 2,5 Mkr (som enbart 
visar kalkylens "egen" osäkerhet) fäs följande slut­
värden.
Optimistiskt utfall = 20 Mkr x 0,25 = 5,0 Mkr
Mest sannolika utfall = 25 Mkr x 0,50 = 12,5 Mkr
Pessimistiskt utfall = 32 Mkr x 0,25 = 8,0 Mkr
Investeringsram 25,5 Mkr
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Hyser man tvivel om de antagna sannolikhetstalen kan 
man pröva andra vikter och kanske låta det pessimis­
tiska utfallet väga tyngre än det optimistiska. Låter 
man t ex det optimistiska utfallet få vikten 20 pro­
cent, det pessimistiska 30 procent och det mest sanno­
lika fortfarande 50 procent får man investeringsramen 
i stället till 26,5 Mkr. Man måste komma ihåg att de 
uppskattade värdena och vikterna är uttryck för plane­
rarens eller beslutsfattarens subjektiva åsikter och 
klart redovisa att det inte är fråga om objektiva sta­
tistiskt testbara sannolikheter.
Man kan också med utgångspunkt i uppgifterna om kalky­
lens och osäkerhetsfaktorernas förväntade värden och 
deras spridningar göra en matematisk/statistisk beräk­
ning av den slutliga projektkostnadens förväntade vär­
de och dess spridning. Man beräknar då varianserna för 
varje osäkerhetspost med ledning av dessas bedömda 
värden och summerar posternas varianser. På så vis får 
man en uppfattning om den totala variansen och därmed 
också om spridningen hos totalsumman, dvs hos pro­
jektkostnadens förväntade värde. Se närmare bilaga 6.
Ett annat sätt är att med hjälp av en dator, t ex via 
en dataterminal, tillämpa s k simuleringsteknik och 
låta datorn beräkna ett stort antal slumpmässigt valda 
utfall med ledning av programkalkylen och de uppskatt­
ade värdena för de olika osäkerhetsfaktorerna. Som 
resultat fäs ett stort antal värden, av vilka vissa 
kan förekomma oftare än andra genom att olika kombina­
tioner av faktorsvärdena kan ge samma slutresultat.
Man erhåller således en sannolikhetsfördelning av för­
väntade kalkylresultat.
T ex kan en simulering med 4 000 fall i datorn resul­
tera i ett förväntat värde om 27 Mkr för investerings­
ramen i stället för det medelvärde av 25 Mkr man be­
räknat med utgångspunkt frän varje faktors bedömda 
mest troliga värde. Avvikelserna mellan kalkylerna be­
ror på att i simuleringsfallet tas hänsyn till hela 
variationsbredden och att olika tänkbara utfall vägts 
mot troligheten av deras inträffande.
Bedöms investeringsramen på detta systematiska sätt 
redan frän början, kan man relativt lätt ärligen jus­
tera den med hänsyn till den ökade information man får 
om projektet allt efter som planeringsarbetet fort­
skrider. Vissa antagna värden för de olika kalkyl­
faktorerna kan förändra sig, men samtidigt kan också 
variationsbredden hos varje faktor komma att minska.
Det här beskrivna tillvägagångssättet för att pä tidi­
ga projektstadier systematiskt planera en investering 
består i princip av tre steg.
1. Bestämning av projektets storlek och lokalinne- 
häll i ett preliminärt lokalprogram som efterhand 
blir allt mer definitivt.
5 - Ö7
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2. Kalkylering av förväntad anbudssumma med hjälp av 
kalkylformler framtagna på basis av uppgifter om 
ett större antal tidigare genomförda objekt. Kal­
kylen justeras årsvis och vid programändringar.
3. Systematisk bedömning av olika osäkerhetsfaktorer 
för att med utgångspunkt från kalkylen bestämma en 
trolig slutkostnad - investeringsram.
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Figur 4 Systematisk bestämning av investeringsram.
Arbetar man på detta sätt redan från början .vid upp­
rättandet av investeringsplanerna kan den för respek­
tive projekt erforderliga investeringsutgiften be 
stämmas säkrare och planeringen blir mer effektiv med 
färre och sakligare diskussioner, utan att kalkyl­
arbetet behöver bli för betungande. Allt efter som 
planeringen fortskrider klarnar önskemålen..och genom­
förandemöjligheterna. Kalkylen blir allt säkrare, 
osäkerhetsmarginalerna blir mindre och slutligen kan 
investeringsramen läggas fast med snävare marginaler. 
Styrningen av projektets projektering kan genomföras 
effektivt och man har inte behövt binda mer medel än 
nödvändigt för projektets genomförande.
En ytterligare fördel med en systematisk beräkning/be­
dömning av investeringsramen är att det blir lättare 
att analysera orsakerna till eventuella avvikelser hos 
det verkliga utfallet, antingen detta innebär ett 
överskridande eller ett underskridande. På så vis får 
man mer ingående erfarenheter för.framtida bedömningar 
och kan förhoppningsvis öka sin förmåga att sätta rea­
listiska investeringsramar för planerade projekt.
En förutsättning för att kunna planera på detta ra­
tionella sätt är att man fortsätter att systematiskt
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samla och bearbeta erfarenheter om genomförda objekt. 
På så vis kommer man att få ett allt större och bättre 
statistikmaterial och med hjälp av detta kunna göra 
allt tillförlitligare bedömningar och kalkyler. En 
sådan systematisk insamling och bearbetning av infor­
mation kan också minska osäkerheten. Det subjektiva 
inslaget vid bedömningarna av de framtida utfallen kan 
emellertid inte elimineras och upprepningen, ana­
logien, är ingalunda given. De som bedriver en väl 
planerad prognosverksamhet kommer dock att göra färre 
och mindre misstag och lyckas allt bättre med sin pla­
nering .
En fortsatt uppgifts insamling är också nödvändig för 
att kalkylformlerna skall kunna hållas aktuella. Nya 
objekt med aktuella kostnadsdata måste tillföras sta­
tistikmaterialet och de äldre måste rensas ut när de 
funktionellt eller tekniskt sett blir föråldrade.
Genom en fortlöpande datainsamling kan också materia­
let breddas så att kalkylformler kan tas fram även för 
andra byggnadskategorier än skolor och förskolor, se 
vidare nästa kapitel.
.
8 DATAFÖRSÖRJNING
8.1 Fortlöpande uppgiftsinsamling - allmänt
I föregående kapitel framhölls att en förutsättning 
för att Prylmetoden skall vinna mer allmän tillämpning 
är att en fortlöpande uppgiftsinsamling så snart som 
möjligt organiseras och påbörjas. Endast på så vis kan 
statistikmaterialet och därmed kalkylformlerna hållas 
aktuella och på samma gång mer och mer förbättras.
Då materialet nu enbart avser vissa kommunala byggna­
der är det naturligt och praktiskt att man i första 
hand fortsätter med de kommunala byggnaderna. På så 
vis kommer man förmodligen snabbast i gång. Senare 
eller i viss mån parallellt bör man söka utvidga upp- 
giftsinsamlingen till även andra kategorier av bygg­
herrar. Detta kan ske på flera sätt men man bör sanno­
likt starta med att söka samordna arbetet på kommun­
sidan med byggnadsstyrelsens motsvarande arbete så 
långt att utbyte och sammanslagning av kommunmateria­
let och byggnadsstyrelsens material kan ske. Man bör 
även pröva möjligheterna härför med det arbete som be­
drivs hos Spri och som avser sjukvårdsbyggnader. Här 
är emellertid uppläggningen av statistikmaterialet mer 
avvikande jämfört med byggnadsstyrelsen och Pryl, vil­
ket gör att en eventuell samordning blir svårare och 
tar längre tid att åstadkomma.
En självklar möjlighet att få uppgifter är att sam­
arbeta med den dataförsörjning som planeras för den 
s k referenskalkylen. Objekt som där analyseras och 
registreras kan med en mindre komplettering - främst 
uppmätning av olika lokalareor - tillföras statistik­
materialet för Pryl. På motsvarande sätt kan objekt 
från Prylmaterialet efter komplettering tillföras re­
ferenskalkylens objektsamling.
En väsentlig förändring vid en fortlöpande uppgifts­
insamling är att inte bara som nu gjorts ta in upp­
gifter om helt genomförda projekt eller med andra ord 
om färdiga objekt, d v s om objektens slutkostnader. 
Man bör också - och kanske i första hand - ta in upp­
gifter om projekt just när de upphandlats, d v s om 
projektens anbudskostnader. Detta ger givetvis inte 
uppgift om indexutvecklingen och eventuella andra 
tillkommande kostnader under byggnadstiden, men dessa 
skall å andra sidan ligga utanför själva kalkylen, se 
kapitel 6. Man får däremot väsentligt mer aktuella 
kalkyler - kalkylformelns eftersläpning torde kunna 
hållas vid cirka ett år - och det blir också lättare 
att få in uppgifter då alla berörda parter har kun­
skaperna om projektet aktuella.
På grundval av ett mer aktuellt statistikmaterial kan 
också en aktuell byggnadsprisindex beräknas - d v s en 
s k out-putindex som beskriver prisutvecklingen för 
färdiga byggnader av oförändrad kvalitet och som in­
kluderar produktivitetsutvecklingen i byggandet. En
sådan index är mycket efterfrågad för de flesta ända­
mål då man indexberäknar kostnader (priser) avseende 
hela byggnader, men finns i dag bara för bostäder. 
Byggnadsprisindexen för bostäder kan nämligen inte 
okritiskt användas för andra kategorier av byggnader.
8.2 Fortlöpande uppgiftsinsamling hos
kommunerna
För att uppgiftinsamlingen skall kunna fungera löpande 
efter den nu utförda grundläggande insatsen krävs 
vissa centrala resurser. Något organ måste ta emot de 
insända uppgifterna, kontrollera, bearbeta, samman­
ställa och publicera dem. Vidare måste man följa pla­
neringen av nya kommunala byggnadsprojekt och påminna 
om uppgiftsinsändning och intressera fler kommuner att 
delta. Slutligen måste man kunna svara på frågor om 
kalkylmetoden och statistikmaterialet, informera och 
instruera om användningen och söka vidareutveckla me­
toden och materialet mot bakgrund av vunna erfaren­
heter och nya önskemål.
Statistikmaterialet måste underhållas genom att
bevaka nya byggnadsprojekt, t ex kommunernas års­
budgeter och KELP-sammanställningar
påminna om uppgiftsinlämning genom telefonsamtal, 
brev och besök
intressera allt fler kommuner att delta och akti­
vera dem genom artiklar, föredrag och besök
svara på frågor och instruera om uppgiftsinlämning
ta emot insända uppgifter, gå igenom dem och kon­
trollera dem avseende fullständighet och rimlighet 
(speciellt uppgiven byggnadskostnad)
kontakta respektive kommun då uppgifterna är ofull­
ständiga eller oklara och komplettera eller korrigera 
dem (besök bör stickprovsmässigt göras)
mäta upp lokalareor från insända ritningar
gallra ut nya projekt med kvarstående, bristfälliga 
uppgifter och eventuellt mycket särartade projekt och 
låta stansa hålkort för de övriga tillkommande projek­
ten
gallra ut äldre projekt i registret, t ex alla 
äldre än 5 år
informera och instruera kommunerna om kalkyl­
formelns och statistikmaterialets användning
handlägga frågor i samband med extern användning av 
statistikmaterialet, t ex för beräkning av byggnads- 
prisindex för kommunala byggnader hos statistiska 
centralbyrån.
Statistikmaterialet avses minst en gång om året be­
arbetas i dator för att framställd en aktuell kalkyl­
formel genom regressionsanalys. Man kan då också fram­
ställa en katalog i klartext över referensobjekt. Även 
om man för dessa uppgifter använder sig av experthjälp 
bör man inom det centrala organet ha vissa kunskaper 
om dessa bearbetningar. Härtill kommer arbetsuppgifter 
med redigering och publicering av de årliga resultaten 
som datorn tar fram.
Som synes finns inom det centrala organet arbetsupp­
gifter av såväl relativt kvalificerad som mer rutin- 
betonad art. Till de kvalificerade uppgifterna hör 
speciellt de mycket viktiga informationsfrågorna. Här­
till kommer som redan nämnts vidareutvecklingsfrågor 
och samordningsfrågor med t ex Kommunförbundet, sta­
tistiska centralbyrån, skolöverstyrelsen, bostads- 
styrelsen, socialstyrelsen och kanske också med Lands­
tingsförbundet (Spri) och byggnadsstyrelsen.
Med tanke på att antalet tillkommande projekt till en 
början kan uppgå till 40-50 st per år och sedan kanske 
ökar till det dubbla, bör det centrala organet fullt 
utbyggt kunna sysselsätta en byggnadsingenjör med eko­
nomisk inriktning och en kartriterska/sekreterare för 
bl a areamätning, bevakning, rutinkontroller, redige- 
ringsarbete och sammanställningar. Såväl antalet pro­
jekt som personbesättningen för de aktuella arbetsupp­
gifterna överensstämmer med förhållandena inom Spri.
Statistikmaterialet och referensobjektkatalogen har 
sammanfattningsvis följande användningsområden
underlag för nyanserade tidiga byggkostnadskalkyler 
utförda med statistiska metoder
- underlag för nyanserade tidiga byggkostnadskalkyler 
utförda genom mer traditionella jämförelser med refe­
rensbyggnader
jämförelseunderlag vid upprättandet av preliminära 
lokalprogram, som i sin tur är ett nödvändigt underlag 
för de tidiga kalkylerna
erfarenhetsunderlag vid bedömning av de osäkerhets- 
poster som måste läggas till kalkylen för att bestämma 
investeringsram
- underlag för beräkning av byggnadsprisindex (s k 
output-prisindex) för kommunala byggnader som i dag 
inte finns men som efterfrågas dels för flera ändamål 
inom den ekonomiska analysen och dels för att anpassa 
tidigare gjorda värderingar, kalkyler, budgeter och 
bidragsunderlag, etc.
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Längre fram kan man också tänka sig att ta med under­
hålls— och driftkostnader och energiförbrukningsvärden 
i uppgiftsinsamlingen, vilket skulle göra statistik­
materialet än mer värdefullt som referensunderlag vid 
kommunernas planering av nya byggnader.
Om en tillfredsställande enhetlig redovisning kan upp­
nås av dessa uppgifter kan materialet i en framtid så­
ledes även komma att användas som ett underlag vid be­
räkning/bedömning av fastigheternas underhålls- och 
driftkostnader. Även i detta sammanhang kan man tänka 
sig att arbeta med kalkylformler framtagna med regres- 
sionsanalys.
Kalkylformelernas och referensobjektkatalogens kunder 
kan i första hand förväntas bli
kommunernas planeringskontor i samband med fram­
tagande av underlag för flerårsplaner
kommunernas fastighetskontor och centrala byggnads­
kommittéer i samband med det tidiga projektarbetet 
(utredningar, program och tidig projektering)
kommunernas revisorer i samband med förvaltnings­
revision
kommunernas byggkonsulter i samband med det tidiga 
projektarbetet
stat, landsting och andra byggherrar och bygg­
konsulter i samband med tidigt projektarbete med vissa 
kategorier av byggnader, t ex administrationsbyggnader 
(förvaltningsbyggnader)
- myndigheter (t ex skolöverstyrelsen och statistiska 
centralbyrån) för vissa jämförelser, beräkningar (t ex 
index) och statistik.
8.3 Kompletterande uppgiftsinsamling och för-
söksberäkningar
Det statistikmaterial som insamlats i Prylprojektet 
består främst av skolor och förskolor. Kalkyler med 
Prylformlerna ger enligt utförda statistiska tester 
väsentligt bättre precission än en areakalkyl baserad 
på en genomsnittlig m2-kostnad per m2 totalarea (BTA). 
Det bör därför vara angeläget att Prylmetoden kommer 
till snar praktisk användning så att kalkylformlernas 
användbarhet och resultat prövas i projektarbetet på 
olika håll.
För att göra detta bör man i K-blockets slutetapp ut­
arbeta informationsmaterial som beskriver och instrue­
rar om användningen av kalkylformlerna. Dessutom bör 
statistikmaterialet kompletteras med objekt från de 
sista årgångarna - i första hand med ett 20-tal objekt 
med kostnadstyngdpunkt under 1978 - så att indexfram- 
skrivningen av kalkylresultaten fram till kalkyltill-
fället inte avser längre tid än högst två år. (Denna 
tid kan minskas till ett år vid kontinuerlig uppgifts- 
insamling, se ovan.)
Kalkylformlernas användbarhet bör sedan söka utvidgas 
till andra byggnadskategorier. Härför behöver inte 
nödvändigtvis något hundratal objekt per kategori 
tillföras statistikmaterialet. Det kan räcka med att 
man t ex från kommunsidan kompletterar med cirka 20 
objekt per kategori avseende i första hand administra- 
tionsbyggnader, verkstäder och förråd, idrottshallar 
och kanske pensioärsbostäder. Detta material om in­
alles cirka 100 objekt slås sedan samman med skolorna 
och förskolorna för att söka ta fram en gemensam eller 
generell kalkylformel för de olika byggnadskategori- 
erna.
Erfarenheterna från byggnadsstyrelsen av en sådan 
generell kalkylformel är goda och man arbetar där 
vidare med metoden. Den generella kalkylformeln ger 
kanske inte fullt lika högt förklaringsvärde och 
precision som en speciell formel för t ex skolor, men 
den har fördelen att vara användbar för fler projekt. 
Den ger dessutom i allmänhet möjlighet att använda mer 
differentierade lokalgrupper (sammanslagningen av 
lokaltyper behöver inte drivas så långt) utan att 
koefficientvärdena förefaller "orimliga" jämfört med 
vad man förväntar sig. Detta betyder inget för kalkyl­
formelns precision men kan vara av psykologiskt värde 
och därmed underlätta tillämpningen av Prylmetoden.
När man får en kontinuerlig uppgiftsinsamling till 
stånd kan man givetvis efter hand som materialet ut­
ökas i tillräcklig omfattning göra speciella kalkyl­
formler för några ytterligare byggnadskategorier. En 
generell kalkylformel framtagen på det totala statis­
tikmaterialet borde emellertid även då vara av värde 
t ex för jämförande kalkyler. Speciellt bör den kunna 
vara bra för sammansatta projekt dvs projekt med 
flera olika funktioner som t ex skola, kontor och 
verkstad.
Parallellt med en kompletterande uppgiftsinsamling bör 
kompletterande försöksvisa regressionsberäkningar 
göras på redan förefintligt material. Resultatet från 
dessa och nu utförda försöksberäkningar kan påverka 
uppgiftsinsamlingen och framför allt bearbetningen och 
datauppläggningen av alla de uppgifter som insamlas. 
Detta underlättar arbetet med regressionsberäkningarna 
för de kalkylformler som senare kan tas fram och bör 
på så vis snabbare kunna ge lämpliga och goda formler. 
Exempel på sådana kompletterande försöksberäkningar 
är
försök med rent kostnadsorienterade lokalgrupper 
som förklarande variabler
försök med en kalkylformel bestående av skolarean 
och enbart klassningsvariabler för i projektet ingåen-
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de olika slag av andra lokalgrupper. Som beroende 
variabel använder man då projektkostnaden/elev.
försök med mer avgränsad beroende variabel, t ex 
avseende kostnad för enbart byggnad dvs projektkost­
naden exklusive kostnader för projektering, projekt­
administration och tomtanläggning. En avgränsning till 
t ex enbart WS-kostnaden är också möjlig att pröva
försök med vissa andra typer av förklarande variab­
ler - främst vissa grova utformningsvariabler som t ex 
antal våningar - för att ge en kalkylformel för kon­
troll och koppling mot det tidiga projekteringsarbe­
tet, dvs det inledande arbetet med s k systemlös­
ningar
försöksvisa beräkningar på grundval av föreliggande 
statistikmaterial för att konstruera en byggnadspris- 
index för skolor.
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9 PRYLMETODEN - SAMMANFATTANDE BESKRIVNING
9.1 Principiell uppbyggnad
Pryl utgör en kalkylmetod som baseras på uppgifter 
från ett större antal kända byggobjekt. En enhetligt 
definierad byggnadskostnad för respektive objekt för­
klaras av beskrivande uppgifter om objektet, främst 
ingående lokalareor. Detta sker genom matematiskt-sta- 
tistiska jämförelser av objekten (regressionsanalys). 
Resultatet av analysen är en kalkylformel som kan an­
vändas för planerade byggnadsprojekt.
Uppgiftsinsamlingen för Pryl är relativt enkel att 
göra. Kan den utföras enhetligt är också bearbetningen 
av uppgifterna relativt enkel att utföra men kräver en 
del arbete, speciellt med uppmätning av lokalareor.
Den erhållna kalkylformeln är också enkel att använda 
- den kräver inga ingående kalkylkunskaper och förut­
sätter enbart programuppgifter om projektet. Kalkylens 
medelfel kan beräknas.
Ett större antal byggobjekt måste analyseras och nya 
fortlöpande tillföras. Kalkylmetoden kan verka "mys­
tisk", speciellt jämfört med traditionella metoder 
vilket medför speciella krav på information om meto­
dens användning.
9.2 Metodens användningsområde
Prylmetoden är avsedd att användas på tidiga projekt­
stadier då man antingen känner eller kan ansätta ett 
lokalprogram. Man kan även tänka sig Pryl då man en­
bart känner vissa mer sammansatta funktionsbegrepp 
(LM-skola, 330 elever, ej gymnastik, skyddsrum) och 
även då man utöver lokalprogrammet känner vissa ut- 
formningsfaktörer (grundläggningssätt, antal våningar 
etc) .
Prylmetoden bör i första hand kunna användas för rela­
tivt frekventa byggnadstyper såsom skolor, förskolor, 
kontorshus, enklare industribyggnader och förrådsbygg­
nader, sjukvårdsbyggnader (med vissa undantag), bo­
stadshus. Genom att olika typer av lokaler utgör kost- 
nadsförklarande variabler kan man sannolikt - när sta­
tistikunderlaget för metoden kompletterats - även an­
vända denna för mer speciella byggnader som innehåller 
i huvudsak "vanliga" lokaltyper såsom idrottshallar, 
pensionärsbostäder etc, men knappast för t ex kyrkor.
Pryl avser i första hand att ge en totalkalkyl men kan 
även användas för att på tidiga stadier välja mellan 
olika ambitionsnivåer beträffande ett projekts lokal­
sammansättning och eventuellt även längre fram för att 
översiktligt bedöma konsekvenser av olika tomtval 
(grundläggningsförhållanden, antal våningar etc).
9.3 Metodens indata
Indata till Prylmetoden utgörs dels av en enhetligt 
definierad total byggnadskostnad för ett hundratal 
genomförda byggobjekt inom aktuella kategorier, dels 
av uppmätta lokalareor för dessa objekt och även vissa 
andra beskrivande uppgifter (grundläggningssätt, antal 
våningar, kvalitetsklass för tekniska system m m). 
Förutom totalkostnaden bör vissa viktigare delposter 
av projektkostnaden anges t ex projektering, projekt­
administration, tomtanläggning för att möjliggöra kal­
kyler avseende t ex kostnaden för enbart byggnad. Så­
väl anbuds- som slutkostnader kan användas. Anbuds- 
kostnader ger mer aktuella kalkylformler medan slut­
kostnad kan ge säkrare formler. Cirka 20 nya objekt 
bör tillföras årligen av varje kategori.
9.4 Metodens utdata
Prylformlerna ger den totala byggnadskostnaden för ett 
planerat projekt. Alternativt kan en snävare definie­
rad kostnad erhållas t ex byggnadskostnaden exklusive 
kostnader för projektadministration, projektering och 
tomtanläggning, dvs kostnaden för enbart byggnad.
Objekten i Pryls statistikmaterial kan även utgöra 
underlag för andra kalkylmetoder t ex för referens­
kalkylen. Detta kräver givetvis viss kompletterande 
bearbetning främst med hjälp av ritningsmaterialet.
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1980-02-29
STANSUNDERLAG FÖR ANALYSER AV BYGGNADSPRISER M M FÖR KOMMUNALA BYGGNADER
Nr Variabel Vol Mängd Anmärkning/förklaring(Värde)
Objekt 1-3
Län, kommun 4-7
Byggstart 8-10
Färdigställande 11-13
14-16
Ortsindex II 17-19
1 Proj ektkostnad 20-24 Total byggnädskostnad
2 Inredning/utrustning 25-28 Om uppgift erhållits Ing.ej
3 Inr./Utr. - bygg 29-32 _IT_
4 Skolbyggnadskostnad 33-37
5 Skyddsrumsavdrag 38-40
6 Övriga lokaler 41-45
7 Markbyggnadskostn. 46-50
8 Extra ord. grundläggn. 51-54
9 Byggherrekostnader 55-58 om 0 ing. i 10
10 Projekteringskostnad 59-62 " " " i 11
11 Byggnadsarb. hus 63-67
12 VVS 68-72 om 0 ing. ill
13 EL 73-77 " " " 1 11
14 78-81 ingår i 12
15 82-85 " 13
16 Inr./Utr. - bygg ingår 86 1 för förekomst, f.ö = 0
17 Anbud 87 1 om anbud, f.ö = 0
18 Indexregi. 1/1-77 88-91
19 92-95
20 L-skola 96 1 om L-skola, f.ö = 0
21 M-skola 97 1 om M-skola, f.ö = 0
22 H-skola 98 1 om H-skola, f.ö = 0
23 LM-skola 99 1 om LM-skola, f.ö = 0
24 LMH-skola 100 1 om LMH-skola, f.ö = 0
25 MH-skola 101 1 om MH-skola, f.ö = 0
Byggnadsindex 1980-02-29
BILAGA 1 80
Nr Variabel Vol
26 Gymnasium 102
27 Antal elever,arb .platser etd-03-106
28 Liten kommun 107
29 Totalarea 108-113
30 Totalvolym 114-120
31 Skolarea 121-125
32 Skolvolym 126-131
33 Nettogolvarea 132-136
34 Tomtarea 137-142
35 Markförstärkning 143
36 Bergsprängning 144
37 Annan e o markåtg. 145
38 Fribärande bottenbjälkl. 14 b
39 Antal våningar u mark 147-148
40 Antal våningar ö mark mq-i5i
41 Antal hus 152-153
42 Skyddsrum
mottagning 155 154\43 Kök servering 156 V155-157
44 Gymnastik tillagning 157 158
45 Utökad gymnastik 159-162
46 Övriga lokaler 163-168
47 Centralkök 169
48 Värmeväxlare 170
49 SBN-energinorm 171
50 Normal kvalitet 172
51 Förhöjd kvalitet 173
52 Hög kvalitet 174
53 Totalentreprenad 175
54 General el delad entrepr. 176
55 Egen regi el löp.rkg 177
56 Indexregi. entrepr. 178
57 Gynnsamt upph. läge 179
58 Normalt upph. läge 180
59 Ogynnsamt upph. läge 181
Mängd
(Värde) Anmärkning/förklaring
3
1 om gymn. f.ö = 0
1 om <20 000 inv. f.ö = 0
1 om markf., f.ö = 0 
1 för mer omfatt. sprängn. 
I för förekomst, f.ö = 0
1 för förekomst, f.ö = 0 
med 1 decimal
1 för förekomst, f.ö = 0
_ 1 för förekomst, f.ö = 0
1 för förekomst, f.ö = 0
area
h
1 för kök, f.ö = 0
1 för förekomst, f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 " - , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 II _ , f.ö = 0
1 » , 7.0 = 0
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Byggnadsindex
Nr Variabel Vol
1980-02-29
Mängd
(Värde) Anmärkning/förklaring
60 Byggnadstid 182-183 antal månader
61 Byggnadsår 1971 184
62 " 1972 185
63 " 1973 186
64 " 1974 187
65 " 1975 188
66 " 1976 189
67 " 1977 190
68 " 1978 191
69 " 1979 192
70 Tillbyggnad 193 1 om tillb. , f.ö = 0
71 Barnstuga 194
72 Fritidsgård 195
73 Motionscentral o d 196 Friskvårdsanläggning
74 Vårdcentral 197
75 Vårdhem 198 Även ålderdomshem
76 Pensionärshotell 199
77 Servicehus 200 Ej bostäder
78 Affärshus 201
79 Förvaltn.byggnad 202
80 Industribyggnad 203
81 Förråd, lager, garage 204
82 Idrottshall 205
83 Simhall 206
84 Bostadshus 207
85 Elvärme 208 1 för förekomst, f.ö
6 — Ö7
BILAGA 1 82
Byggnadsindex
Nr Variabel Vol
1980-02-29
Mängd 
(Värde) Anmärkning/förklaring
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 
101 
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
Fgen panna 209
Fjärrvärme 210
Öppen area 211-213
Främ. lokaler i skola 214-216
Kvalitetspoäng 217-218
Kval klass 1 värme,sanitet 219
2 luftbehandling 220
" 3 EL 221
4 tele 222
5 yttervägg 223
6 fönster 224
" 7 yttertak 225
8 inv-ytskick 226
" 9 övrigt 227
Antal rum 228-230
Arbetsrum, ordinärt 231-235
Kontorsstorrum 236-240
Arbetsrum, speciellt 241-244
Datacentral 245-248
ViIrum,pausrum,studiecell 249-252
Arkiv, förråd 253-257
Sammanträdesrums dagrum etc 258-261 
" 25-50 kvm 262-265
Övr.adm.lokaler 266-269
Reserv 270-274
Mindre lärosal 275-278
Större lärosal 279-282
Laboratorier 283-286
Praktiskt arbete 287-240
Komplementutrymme s Studhall 291-294 
Övriga underv.-lokaler 295-298
Reserv 299-303
Sessionssal, större sal 304-307
Hörsal, sessionssal,läktare 308-311 
Bibliotek, utställn. etc 312,-315
Reserv 316-320
Verkstad, lätt bearb. 321-325
Verkstad, tung bearb. 326-330
Förråd, lager, uppvärmt 331-335
1 för förekomst, f.ö. = 0 
1 för förekomst, f.ö. = 0
Barnstuaa (214)Andr.lok.(215) 
Utök.gyriin. (216)
10+antalet ettor i 91-99
Om 1 = förhöjd
f 4 arb.platser
> 4 " -
> inst än 01
ej samlingsrum
< 25 m
< 25 m
> 25 m2
även NO-salar
t ex terapi, slöjd, hobby
.> 50 m , normal takhöjd 
Högre takhöjd än normalt
Stor spännvidd och höjd
Byggnädsindex
Nr Variabel Vol
125 Förråd, lager, kallt 336-340
126 Reserv 341-346
127 Motionslokaler, gymn.-rum 347-350
128 Gymnastiksal 351-354
129 Sporthall 355-359
130 Simhall 360-364
131 Squashhall 365-368
132 Bowlinghll etc 369-372
133 Ishall 373-377
134 Garage, uppvärmt 378-382
135 Garage, kallt 383-387
136 Skyddsrum 38Ö-391
137 Butiker, kiosker 392-396
138 Bank, post, tele 397-401
139 Bostäder 402-406
140 Förskolerum> lekrum 407-410
141 Läkarmottagning 411-414
142 Pensionärsrum 415-419
143 Vårdrum 420-424
144 Intensivvårdsrum 425-428
145 Sterilcentral 429-432
146 Operation 433-436
147 Röntgen 437-42(0
148 Tandpoliklinik 441-444
149 Övrig vårdlokal 445-448
150 Reserv 449-453
151 Storkök 454-458
152 Kök, pentry, matrum 459-461
153 Toaletter, städrum 462-464
154 Tvättrum, duschrum, 
toaletter, etc 465-468
155 Reserv 469-473
156 Tekniska utrymmen 474-477
157 Kommunikationsarea
horisontell 478-482
158 Kommunikationsarea 
vertikal 483-485
159 Övrig area 486-480
160
161
Reserv
Inbyggd gårdsarea
410-494
495-499
1980-02-29
Mängd
(Värde)
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Anmärkning/förklaring
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Stor spännvidd o höjd
även lekhall
< 150 m2
< 450 m2 
> 450 m2 
"bassänghall"
Även post o tele
inkl kök o bad
även lekkök,våtlek och"verkstad"
normal takhöjd
inkl matsal 
ej storkök 
separata
även omkl. rum
Servis.yça
även entréer, kapprum etc
även hissar
sonstruktionsarea tex för väggar
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FÖRTECKNING AV LOKALTYPER TILL PRYL
Nedanstående förteckning visar de lokaltyper som pri­
märt använts i Pryl. För varje objekt i observations­
materialet har areor uppmätts för de förekommande 
lokaltyperna enligt förteckningen (se även bilaga 1).
I kalkylformlerna (regressionsberäkningarna) har sedan 
areorna för lokaltyperna sammanslag its till areor för 
lokalgrupper såväl enligt förteckningen som på andra 
sätt, se kapitel 5.
I förteckningen anges för varje lokaltyp dess benäm­
ning och kod enligt Pryl tillsammans med byggnads­
styrelsens (KBS) motsvarande lokaltyper med koder - se 
tabell 5 i kapitel 4. Som framgår av förteckningen har 
i en del fall vissa av byggnadsstyrelsens lokaltyper 
sammanslag its till en lokaltyp i Pryl. Några av Pryls 
lokaltyper förekommer å andra sidan inte hos byggnads­
styrelsen eller ingår där som en del av en mer samman­
satt lokaltyp.
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1 LOKALER FÖR ADMINISTRATION*
Dessa lokaler kan utgöra större delen av en byggnad 
t ex en förvaltningsbyggnad, kommunalhus etc, men 
ingår också ofta som en del av lokalerna i en bygg­
nad för annat ändamål t ex i en skola, sjukhus 
etc.
Prylbenämninq Kod Motsvarar hos KBS (kod)
Arbetsrum,
ordinärt
101 Tjänsterum (01) inklusive lärarrum, 
forskarrum etc (03) och arbetsarkiv (09) 
samt expedition, reception, information, 
kassa, vaktmästeri (23) inklusive kopie- 
ringsrum, reprocntral, stencil, bok- 
binderi, stansning (33).
Kontorsrum 102 Storrum, kontorslandskap (02).
Arbetsrum,
speciellt
103 Sambandscentral, televäxel, dataterminal 
etc (37) inklusie TV-studio, inspelning, 
ljudstudio etc (38).
Datacentral 104 Datacentral (31).
Vilrum, pausrum 105 Vilrum, rökrum, pausrum, sovhytt (54) in­
klusive sovrum, sovhytt (73), även studie­
cell.
Arkiv, förråd 106 Närarkiv (04) inklusive bandarkiv (05) och 
arkiv (61+62) samt närförråd (06) och för­
råd (63+64) samt budcentral, städcentral, 
varumottagning etc (36).
Sammanträdesrum, 
mindre
107 Sammanträdesrum, grupprum, närbibliotek, 
tidskriftsrum, dagrum - mindre än 25 m2 (07)
Sammanträdesrum, 
större
108 Sammanträdesrum etc 25-50 m2 (08) - Se även 
lokalgrupp 4
X Läkarmottagning, sjuksköterskerum etc (15)
- Se lokalgrupp 3.
Övriga admini- 109 -
strationslokaler
*) Här upptas ej lokaler som anges under lokalgrupper 
na 3, 4 , 6 , 8 och 9.
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2. LOKALER FÖR UNDERVISNING*
Dessa lokaler utgör utrymmen som är avsedda för ut­
bildning av elever eller motsvarande inom byggnader 
som helt eller till bestämd del är avsedda för 
undervisningsverksamhet såsom skolor (L, M, H och 
gymnasier), universitet och högskolor, kursgårdar 
etc.
Prylbenämninq Kod Motsvarar hos KBS (kod)
Mindre lärosal 111 Mindre lärosal - mindre än 25 m^ (07) - Se 
även lokalgrupp 1.
Större lärosal 112 Större lärosal - större än 25 m^ (08) - Se 
även lokalgrupperna 1 och 4.
Laboratorier 113 Laboratorier, torra (11) inklusive labora­
torier, våta (12) och laboratorier, spe­
cial (13), även s k NO-utrymmen.
Prakiskt arbete 114 Praktiskt arbete, teckning, ateljé, sy­
slöjd, träslöjd, metallslöjd, musikrum, 
vårdutbildning, konsumtionsutbildning etc 
(14), även verkstad med lätt utrustning.
Komplementut­
rymmen
115 - (Även studiehall)
Förskolerum,
lekrum
140 - (Här ingår även lekkök, våtlek och lek­
verkstad ) .
X Lärarrum, forskarrum (03) - Se lokalgrupp
1.
Samlingssal X Sessionssal (08) och Hörsal etc (21) - Se 
lokalgrupp 4.
X TV-studio, inspelningsstudio etc (38) - Se 
lokalgrupp 1.
X Verkstad etc - tung utrustning (34) - Se 
lokalgrupp 5.
X Gymnastik etc (52) - Se lokalgrupp 6.
X Uppehållsrum, kapprum, klädskåpsrum etc 
(53) - Se lokalgrupp 9.
Övriga under- 116 - (t ex disponibla utrymmen)
visningslokaler
*) Här uppptas ej lokaler som anges under lokalgrupper­
na 1, 3, 4, 5, 6, 8 och 9.
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3. LOKALER FÖR VÅRD*
Dessa lokaler utgör i allmänhet större delen av en 
byggnad för vårdändamål t ex sjukhus, vårdcentral, 
pensionärshem, men kan även förekomma tillsammans 
med andra lokaler t ex i en skola.
Prylbenämning Kod
Läkarmottagning 141
Pensionärsrum 142
Vårdrum 143
Intertsivvårdrum 144
Sterilcentral 145
Operation 146
Röntgen 147
Tandpoliklinik 148
X
X
X
X
X
X
X
X
övriga vård- 149
lokaler
Mot svarar hos KBS (kod)
Läkarmottagning, undersökningsrum, behand- 
lingsrum, sköterskerum, sjukgymnastrum, 
skötrum etc (15).
Vårdrum, patientrum (74).
Operationssal (13).
Läkarrum, forskarrum etc (03) - se lokal­
grupp 1.
Dagrum etc (07) - Se lokalgrupp 1.
Laboratorier (11+12+13) - Se lokalgrupp
2.
Arbetsterapi (14) - Se lokalgrupp 2.
Expedition, reception, information, kassa, 
vaktmästeri (23) - Se lokalgrupp 1.
Tvättrum, duschrum, patientbad etc (42) - 
Se lokalgrupp 8.
Fysioterapi (52) - Se 141 ovan och lokal­
grupp 6.
Butiker, kiosker etc (75) - Se lokalgrupp
8.
*) Här anges ej lokaler inom lokalgrupperna 1, 2, 4, 
8 och 9.
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Prylbenämning
Sessionssal, 
större sal
Hörsal,
sessionssal,
läktare
Bibliotek, 
utställning
4. LOKALER FÖR SAMLING, UTSTÄLLNING,
BIBLIOTEK ETC*
Dessa lokaler ingår i allmänhet i en byggnad för 
annat huvudändamål, t ex förvaltningsbyggnader och 
skolor, men kan i vissa fall utgöra större delen av 
en byggnad t ex en bibiioteksbyggnad.
Kod Motsvarar hos KBS (kod)
118 Sessionssal etc - större än 50 m^ och nor­
mal takhöjd (08) - I övrigt se lokalgrupp
1.
119 Hörsal, samlingssal, sessionssal etc - 
högre takhöjd än normalt (21), även eventuell 
scen.
120 Utställning, visningsrum, bibliotek etc 
(24).
X TV-studio, inspelning, ljudstudio etc (38)
- Se lokalgrupp 1.
*) Här upptas ej lokaler som anges under lokalgrupperna 
1, 2, 8 och 9.
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5. LOKALER FÖR TILLVERKNING OCH FÖRVARING*
Dessa lokaler utgör allmänhet större delen av 
byggnader för industriellt ändamål men kan även ut­
göra en del av andra byggnader t ex gymnasie­
skolor.
Prylbenämning Kod
Verkstad, lätt 122 
bearbetning
Verkstad, tung 123 
bearbetning
Förråd och lager 124 
uppvärmt (stor 
spännvidd och 
hö jd )
Förråd och lager 125 
kallt (stor 
spännvidd och 
högd)
Motsvarar hos KBS (kod)
Verkstad, snickeri etc - tung utrustning (34)
X Verkstad etc - lätt utrustning (14) - Se 114
lokalgrupp 2.
X Förråd - normal takhöjd (63+64) - Se 106 i
lokalgrupp 1.
X Lastkajer, varumottagning - invändigt (69)
- Ingår i 124 respektive 125 ovan eller i 106 
i lokalgrupp 1.
X Tvättrum, duschrum, bastu, torkrum, om-
klädnadsrum etc (42) - Se lokalgrupp 9.
*) Här upptas ej lokaler inom lokalgrupperna 1, 2, 4, 
6, 8 och 9.
7 - Ö7
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Prylbenämning
Motions lokaler, 
gymnastikrum 
(mindre än 150 m2
Gymnastiksal 
(150-450 m2)
Sporthall 
(större än 450 m2
Simhall
Squashhall
Bowlinghall etc 
(normal takhöjd)
Ishall
6. LOKALER FÖR GYMNASTIK, IDROTT*
Dessa lokaler utgör utrymmen som antingen kan ut­
göra större delen av en byggnad t ex en idrotts­
hall, eller så ingår de som en del av en byggnad 
för annat huvudändamål t ex en skola.
Kod Motsvarar hos KBS (kod)
127 Motionslokaler, gymnastik (52).
)
128 Gymnastik (52).
129
)
130 Simhall (92)
131
132
133
X Lärarrum etc (03) - Se lokalgrupp 1.
X Förråd (06) - Se lokalgrupp 1.
X Tvättrum, duschrum, bastu, torkrum, om­
klädningsrum etc (42) - Se lokalgrupp 9.
*) Här upptas ej lokaler inom lokalgrupperna 1, 2, 
8 och 9.
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7. LOKALER FÖR FRITID*
Dessa lokaler utgör utrymmen som antingen kan ut­
göra större delen av en byggnad t ex en fritids­
gård, barnstuga eller så ingår de som en del av en 
byggnad för annat huvudändamål t ex en skola.
Prylbenämning kod Motsvarar hos KBS (kod)
X Lärarrum, studierum etc (03) - Se lokal­
grupp 1.
X Förråd (06+63+64) - Se lokalgrupp 1.
X Sammanträdesrum, grupprum, tidskriftsrum
etc (07+08) - Se lokalgrupp 1.
X Sessionssal, större sal etc (08) - Se
lokalgrupp 1 och 4.
X Praktiskt arbete, terapi, hobby etc (14) -
Se lokalgrupp 2.
X Expedition, reception etc (23) - Se lokal­
grupp 1.
X Utställning, demonstration, bibliotek etc
(24) - Se lokalgrupp 4.
X Förskolerum, lekrum (-) - Se lokalgrupp
2.
X Motionslokal (52) - Se lokalgrupp 6.
*) Samtliga lokaler inom denna grupp ingår i de övriga 
lokalgrupperna. Här upptas sålunda ej några lokaler.
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8. SPECIELLA LOKALER*
Här angivna lokaler anger utrymmen som ej före­
kommer inom föregående lokalgrupper. De kan ingå 
som delar i en byggnad för annat huvudändamål men 
även utgöra större delen av en byggnad t ex en 
affärsbyggnad.
Prylbenämninq Kod Motsvarar hos KBS (kod)
Garage, uppvärmt 134 Garage, inomhus (65) .
Garage, kallt 135 Garage, utomhus (66) .
Skyddsrum 136 Skyddsrum, inklusive gasfång etc (67).
Butiker, kiosker 137 Butiker, kiosker (75).
Bank, post, tele 138 Post, tele, bank (75).
Bostäder 139 Bostäder - inklusive kök, bad etc (91) 
även insprängda.
*) Här upptas ej lokaler inom lokalgrupp 9.
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9. ÖVRIGA LOKALER
Dessa lokaler finns i allmänhet som "kompletteran­
de" utrymmen inom samtliga övriga föregående lokal­
grupper, men kan även utgöra större delen av en 
byggnad t ex en restaurangbyggnad.
Prylbenämning Kod Motsvarar hos KBS (kod)
Storkök, matsal 151 Storkök, diskrum, kylrum, restaurang,
café, bar, servering etc (41) inklusive 
matsal (51).
Kök, pentry, 
matrum
152 Kök, pentry, matrum - mindre än 25 m2 (43) 
- "lekkök'' ingår i 140 i lokalgrupp 2.
Toaletter, städ­ 153 Toaletter, städrum (44) - separata.
rum
Tvättrum, dusch­
rum etc
154 Tvättrum, duschrum, bastu, torkrum, om­
klädningsrum etc (42), även i dessa ut­
rymmen ingående toiletter och städrum.
Tekniska ut­
rymmen
156 Servisutrymmen (81).
Kommunikations- 
area, horisontell
157 Kommunikationsarea (horisontell), korridor 
etc (82) inklusive väntrum, kapprum, kläd- 
skåpsrum, uppehållsrum etc (53) och entré­
er, hallar etc (83).
Kommunikations- 
area, vertikal
158 Kommunikationsarea (vertikal), trappa, 
hiss (84 ) .
Övrig area 159 Övriga areor-konstruktionsareor för väggar 
etc (99).
X Matsal (51) - Se 151 ovan.
X Väntrum, kapprum, uppehållsrum (53) - Se 
157 ovan.
X Entréer, hallar etc (83) - Se 157 ovan.
X Verkstad, fastighetsskötare - Se lokal­
grupp 2 och 5.
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Definitionsområden för de förklarande variablerna till 
Pryl
Vid tillämpning av kalkylformlerna är det viktigt att de 
används inom de definitionsområden som enligt nedan gällt 
för de förklarande variablerna då formlerna togs fram. En 
variabels definitionsområde är intervallet mellan dess max-
och minvärde. Se även figur 5 sid 89.
Utvecklad kalkylmodell
Variabel En­
het
Min­
värde
Max-
värde
Medel­
värde
Medel­
fel
Projektstorlek 
(BTA)
m^ 472 17 89 0 4 829 -
Tomtarea (TTA) % av 
BTA
0 1 169 477 + 245
Administrativa 
lokaler (ADM)
H 0,5 10,1 3,6 4 1,7
Arkiv etc (ARK) II 0 19 ,9 7,5 4- 4,6
Storrum I (SRL) II 0 51,5 20,9 4 5,8
Storrum II (SRS) II 0 17,0 4,9 4 4,7
Storrum III (SRH) II 0 10,4 1,0 4 2,4
Skolsalar (SSL) " 7,2 40,5 20,3 4 6,7
Lokaler för 
praktiskt arbete 
(PAL)
II 0 17,7 7,2 4- 4,2
Gymnastiklokaler
(GYL)
II 0 26 ,9 6,2 4 5,6
Storkök (inkl 
matsal) (SKM)
II 0 16,0 6,3 4 3,3
Våta lokaler 
(VÅL)
II 1,6 15,3 7,5 4 2,9
Tekniska utrym­
men (TEK)
II 0 9,1 2,6 4 1,7
övriga lokaler 
(ÖVL)
II 0 19,1 3,2 4 3,5
Kommunikations- 
area horisontell
II 8,6 30,8 17,3 4 4,5
Kommunikations- 
area vertikal
II 0 3,0 0,5 4 0,6
övrig area II 4,9 12,6 8,1 4 1,5
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Utvëck^Lâd ka^kylmode^l forts
Variabel En­
het
Min­
värde
Max-
värde
Medel­
värde
Medel­
fel
Svällningstal - 1,18 1,67 1,35 + 0,09
Kvalitetspoäng
Enkel kalkylmodell
10 15 11,7 + 1,2
Totalarea m2 472 17 89 0 4 829
Tomtarea % av 
BTA
0 1 169 477 + 245
Skollokalarea II 22,5 100,0 65,1 +15,6
Gymnastiklokaler
(GYL)
II 0,0 26,9 6,2 + 5,6
Storrum (STH) II 0 10,4 1,0 j: 2,2
Storkök (inkl 
matsal) (SKM)
II 0 16,0 6,3 + 3,3
Bibliotek, ut­
ställning ( BBL)
II 0 16,7 3,6 + 4,1
Främmande loka­
ler (FRL)
II 0 54,7 11,5 + 12,8
Skyddsrum (SKR) II 0 19,1 2,8 + 3,3
10log BTA - 2,674 4,253 3,584 +0,303
Kvalitetspoäng - 10 15 11,7 + 1,2
Figur 5 y
Antag att till observationerna inom definitionsområde Dl 
genom regressionsberäkning erhålls en linje (den heldrag­
na). Gör man en kostnadsberäkning med hjälp av linjen för 
värdet Xq får man kostnaden Y. Hade i stället observa­
tionerna motsvarat definitionsområde D2 hade den streckade 
linjen erhållits och man hade fått kostnaden Y2*
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Exempel på tillämpning av den enklare kalkylformeln - 
Tidigt alternativval
En kommun i södra Sverige skall bygga en högstadieskola 
med normal kvalitet för 450 elever. Skolan skall ha 
egen gymnastiksal. Enligt skolöverstyrelsens normer bör 
gymnastiksalen i detta fall vara cirka 400 m2 stor. 
Skolans totalarea beräknas bli cirka 6 600 m2 och tomt­
arean cirka 40 000 m2 på en befintlig tomt utan behov 
av markförstärkning.
önskemål finns emellertid från fritidsnämnden att få en 
sporthall inom kommunen och förslag finns därför att 
utöka den planerade skolans gymnastiksal till inter­
nationella handbollsmått. Kommunstyrelsen vill veta vad 
detta medför för kostnadskonsekvenser.
Förutom en utökning av gymnastiksalen från 400 m2 till cirka 850 m2 medför detta en ökning av tvätt- och om­
klädningsrum från cirka 200 m2 till cirka 350 m2. Area­
ökningen är således cirka 600 m2 vilket innebär att 
totalarean ökar med cirka 800 m2 med hänsyn till nor­
malt svällningstal (cirka 1,3)* för kommunikationsareor 
och väggar (se bilaga 3). I skolan skall dessutom 
finnas en hörsal på cirka 200 m2 och enligt SÖ:s normer 
ett mottagningskök med matsal på inalles cirka 300 m2. 
Något skyddsrum erfordras ej och några främmande loka- 
ler..för t ex fritidsgård är inte aktuella. Tomtarean 
bedöms inte behöva utökas.
Vi tillämpar nu den enkla kalkylformeln med 7 lokal­
grupper enligt avsnitt 5.4 Uträkningen går till så 
här :
Uträkning Projektkostnad tkr
Alt 1 Alt 2
1) Vi börjar med att höja koeffi­
cienten för totalarean (BTA)
3,442 med 0,118 = 3,560 för 
belägenhet i södra Sverige.
(Några tillägg eller avdrag 
för markförstärkning, upphand- 
lingsläge eller kvalitetsnivå 
bedömdes inte behöva göras.)
2) Totalarean är 6 600 m2 res­
pektive 7 400 m2. Vi får enligt 
formeln (BTA)
+ 3,560 x 6 600 = +23 496
+ 3,560 x 7 400 = +26 344
3. Tomtarean var i båda fallen 
40 000 m2. Vi får enligt 
formeln (TTA)
+ 0,024 x 40 000 = + 960 + 960
*) Svällningstalet sätts relativt lågt (medelvärdet är 
1,35) då det är fråga om en gymnastiksal.
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4) Gymnastiksalsarean var 400 m2 
respektive 850 m2. Vi får en­
ligt formeln (GYL)
- 1,221 x 400 = - 488
- 1,221 x 850 = - 1 038
5) Kökslokalarean (inkl matsal) 
var i båda fallen 300 m2.
Vi får enligt formeln (SKM)
- 0,899 x 300 = - 270 - 270
6) En hörsal på 200 m2 skulle in­
gå i båda fallen. Vi får enligt 
formeln (SRH)
+ 1,409 x 200 = + 282 + 282
7) Inget bibliotek utöver 
skolans skulle ingå i något
fall (BBL) 0 0
8) Inga främmande lokaler
skulle ingå i något fall (SKR) 0 0
10) Projektstorleken ger följande 
avdrag. Först logaritmerar vi 
log 6 600 = 3,82 
log 7 400 = 3,87 
Vi får enligt formeln 
(logBTA x BTA)
- 0,301 x 3,82 x 6 600 =
- 0,301 x 3,87 x 7 400 =
11) Vi summerar och får
Summa projektkostnad tkr 16 391 17 658
(eller per m2 BTA kr) (2 483) (2 386)
Skillnaden mellan alternativen
är således 1 267 tkr
dvs skolan med sporthall är cirka 1 300 000 kronor 
dyrare (eller per utökad m2 BTA 1 584 kr).
Vi har nu hela tiden räknat i kalkylformelns kostnads­
läge vilket är i mitten av 1977. Till kostnadsläget 
januari 1980 kan vi skriva fram med faktorprisindex ex­
klusive löneglidning (då ingen byggnadsprisindex finns 
för skolor). Vi ser i kostnadsindex BYGG (från Svensk 
Byggtjänst).
Faktorprisindex 1977 = 228
Faktorprisindex jan 1980 = 285,7
Vi får omräkninqsfaktorn 285,7 = 1,253
228
och tillämpar denna på merkostnaden för sporthallen 
1 267 x 1,253 = 1 587 tkr, dvs sporthallsalternativet 
är cirka 1 600 000 kronor dyrare i prisläge januari 
19 80.
- 7 589
- 8 620
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Exempel på tillämpning av den utvecklade kalkylformeln 
- Programkalkyl från lokalprogram
Vi tar samma exempel som i bilaga 4 men antar att hög­
stadieskolan för 450 elever läggs intill en befintlig 
sporthall i en grannkommun som sammanlagts med den egna 
kommunen. Några gymnastiklokaler och därtill hörande 
tvättrum, omklädningsrum behövs sålunda inte. Man har 
däremot pä grund av nya behov kombinerat skolan med 
fritidslokaler pä sammanlagt cirka 800 m2 vilket ökar 
totalarean med cirka 1 000 m2 BTA. I övrigt är alla 
förutsättningar likartade utom att den nya tomten är 
10 000 m2 mindre, men även denna utan behov av 
markförstärkning.
En överslagsmässig beräkning med den enklare kalkyl­
formeln visar pä att projektkostnaden stigit till cirka 
17 000 000 kronor i 1977 ärs prisläge. Dä projektet 
snart skall genomföras utarbetar man ett detaljerat 
lokalprogram bl a för att möjliggöra en kalkyl med den 
utvecklade kalkylformeln. Frän lokalprogrammet kan vi 
summera areor till kalkylmodellens lokalgrupper (se 
avsnitt 5.3).
Vi får följande värden:
Lokalgrupp Area m2
Administrativa lokaler (ADM) = 230
Arkiv, etc (ARK) = 450
Storrum I (SRL) = 250
Storrum II (SRS) = 400
Storrum III (SRH) = 275
Skolsalar (SSL) = 1 320
Verkstadslokaler (VSD) = 840
Gymnastiklokaler (GYL) = 0
Storkök inkl matsal (SKM) = 400
Våta lokaler (VÄL) = 200
Tekniska utrymmen (TEK) = 300
Övriga lokaler (ÖVL) = 60
Summa programarea (PA) = 4 725 m2
Totalarea (PA x bedömt svällnings- 
tal) = 4 725 x 1,45* __ 6 850 BTA
Tomtarean (TTA) var nu 30 000 m2.
Vi justerar koefficienten för BTA med hänsyn till 
svällningstalets ökning* och sätter in de givna värdena 
i kalkylformeln. Vi får
*) Svällningstalet sätts nu högre (jämför bilaga 4) då 
skolan inte innehåller någon gymnastiksal. Koeffi­
cienten för BTA ökar 1 446 x (1,45-1,35) = +0,145. 
Koefficienten blir -0,465+0,145 = -0,320.
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Uträkning Projekt­
kostnad 
tkr
BTA : - 0,320 X 6 850 = 2 19 2
TTA: + 0,030 X 30 000 = + 900
ADM: + 2,927 X 230 = + 673
ARK: + 2,835 X 450 = + 1 276
SRL : + 2,357 X 250 = + 589
SRS : + 3,456 X 400 = + 1 382
SRH : + 5,391 X 275 = + 1 483
SSL: + 5,047 X 1 320 = + 6 662
PAL : + 2,868 X 840 = + 2 409
GYL: + 2,933 X 0 = 0
SKM : + 3,473 X 400 = + 1 389
VÄL: + 1,723 X 200 = + 345
TEK : + 8,516 X 300 = + 2 555
ÖVL: + 1,299 X 60 = + 78
Projektkostnaden 17 549
Projektkostnaden har således i 1977 års kostnadsläge 
ökat från cirka 16 400 000 kronor för den rena skolan 
med normal gymnastiksal till cirka 17 550 000 kronor 
för skolan utan gymnastiklokaler men med fritidslokaler 
i stället.
Per januari 1980 är projektkostnaden för högstadie­
skolan utan gymnastiklokaler men med fritidslokaler 
17 550 000 x 1,253 = cirka 22 000 000 kronor (jämför 
bilaga 4).
Detta värde innefattar inga osäkerhetsposter. Enligt 
gjorda undersökningar har vi med kalkylformeln vid 10 
procent risknivå ett konfidensintervall på högst + 8-10 
procent för ett normalprojekt och på högst + 15-20 
procent för ett godtyckligt projekt, se tabell 7 i 
avsnitt 6.1. Vid 5 procent risknivå är motsvarande 
konfidensintervall + 9-12 procent respektive + 18-24 
procent.
Vi bedömer projektet som ett normalprojekt och vill ha 
kalkylresultatet vid 5 procent risknivå. Vi får då, med 
konfidensintervallet 12 procent, till resultat att sko­
lan bör kosta 22,0 +2,5 Mkr.
Till denna kalkylens osäkerhet måste man lägga till en 
bedömning av övriga osäkerheter som kan bli aktuella i 
samband med projektets genomförande, se avsnitt 6.2,
7.3 och bilaga 6.
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Exempel pä bedömning av investeringsram genom beräk- 
ning av varianser för osäkerhetsfaktorer
Vi anknyter till kalkylexemplet i bilaga 5. Kalkylen 
har gett projektkostnaden 22,0 + 2,5 Mkr. Vi skall nu 
bedöma övriga osäkerhetsposter enligt tabell 8 i av­
snitt 6.2. Vi antar att bedömningen ger följande vär­
den, tabell 9.
Tabell 9
Osäkerhets- Lägsta Troligt Högsta
faktor värde värde värde
Bl. Byggnads kostnads­
utveckling
+ 2,0 + 2,5 + 4,0
B2 . Upphandlingsläge - 1,5 0 + 1 r 0
B3. Tillkommande kost­
nader under byggtid
0 + 0,5 + 1,0
Cl. Programändringar 0 0 + 1,5
C2. Nya normer etc 0 0 0
Summa Mkr + 0,5 + 3,0 + 7,5
A. Kalkylens osäkerhet - 2,5 0 + 2,5
Summa Mkr - 2,0 + 3,0 + 10,0
Vi skall nu beräkna osäkerheten i den totala anskaff­
ningskostnaden eller med andra ord det belopp som 
skall läggas till den förväntade anskaffningskostnaden 
för att fä investeringsramen. Man mäste dä ansätta en 
s k fördelningsfunktion som anger hur kostnadsutfallen 
sprider sig inom det av högsta och lägsta värdet de­
finierade intervallet för respektive osäkerhetsfak­
tor.
Ofta antar man vid val av fördelningsfunktion att för­
delningen skall vara symmetrisk. Man väljer exempelvis 
att anta att utfallet är normalfördelat. Från prak­
tiska kalkylerfarenheter kan man emellertid ofta kon­
statera att kostnadsutfallen för olika delposter ej 
fördelar sig symmetriskt kring den - som mest trolig - 
bedömda kostnaden. Det visar sig ofta att kostnads- 
spridningen uppät är större än spridningen nedät. Med 
andra ord att fördelningsfunktionen är sned. I kalkyl­
sammanhang borde det därför vara riktigt att välja en 
sned fördelning t ex den s k Erlangfördelningen. Den 
totala spridningen i kalkylresultatet -dvs hela 
projektkostnaden - är däremot oftast normalfördelad.
När man ansatt en fördelningsfunktion, ett högsta och 
lägsta samt ett mest troligt värde för varje osäker-
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hetsfaktor kan man beräkna varians och standardavvik­
else. Härefter återstår frågan om den totala osäker­
hetens storlek. Med denna beräkning sammanhänger ett 
antagande om hur de olika delosäkerheterna samverkar 
med varandra. Man talar om två ytterlighetsfall, obe­
roende och beroende. Om de olika osäkerhetsfaktorerna 
är oberoende innebär detta att utfallen för en faktor 
inte till någon del påverkar några övriga. Tvärtom är 
förhållandena vid beroende faktorer.
För de här angivna osäkerhetsfaktorerna kan vi med re­
lativt god säkerhet utgå från att de är relativt obe­
roende av varandra. Detta förenklar också räknearbetet 
väsentligt. Man får emellertid vara observant på om 
antagandet är realistiskt. Om så ej är fallet före­
ligger risk för att den totala osäkerhetens storlek 
underskattas.
Beräkningen utförs nu med de ansatta fördelningsfunk­
tionerna som framgår av tabell 10.
Tabell 10
Osäkerhets­
faktor
Lägsta
värde
Troligt 
värde
Högsta
värde
i Varians*
A Kalkylen - 2,5 0 + 2,5 ger 1
Bl Kostnadsutv + 2,0 + 2,5 + 4,0 ger 0,16
B2 Upphandling - 1,5 0 + 1,0 ger 0,25
B3 Tillk kostnad 0 0,5 + 1,0 ger 0,04
Cl Programändr 0 0 + 1,5 ger 0,09
C2 Nya normer etc 0 0 0 9er 0
Summa Mkr - 2,0 + 3,0 + 10,0 1,54
Medelfel vid normalfördelning Mkr + 1,25**
Konfidensintervall Mkr vid 5 % risknivå + 2,5 ***
2
Högsta _ Lägsta
*) Vid Erlangfördelning är variansen = värde värde
5
**) Medelfelet är vid normalfördelning = kvadratroten 
ur variansen
***) Konfidens intervallet vid 5 procent risknivå är 
vid normalfördelning = 1,96 x medelfelet.
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Vi får således den förväntade totala anskaffnings­
kostnaden till 22,0 Mkr (kalkylerat troligt värde) + 
3,0 Mkr (troligt värde för samtliga osäkerhetsfaktor­
er) = 25,0 Mkr. Konfidensintervallet för det förvän­
tade värdet är vid 5 procent risknivå +2,5 Mkr.
INVESTERINGSRAMEN
Investeringsramen får vi genom att till den förväntade 
anskaffningskostnaden lägga till halva konfidens- 
intervallet dvs 25,0 Mkr + 2,5 Mkr = 27,5 Mkr vid 5 
procent risknivå. Projekteringsramen - som ofta sätts 
i kalkylens kostnadsläge - kan sättas till kalkylens 
troliga värde ökad med 1,96 x kvadratroten ur kalky­
lens varians d v s 22 Mkr + 1,96 x kvadratroten ur 1 = 
24 Mkr. Det är emellertid ofta lämpligt att utgå från 
en projekteringsram som är lika med kalkylens troliga 
värde och senare eventuellt anpassa denna ram till en 
kalkyl utförd på s k systemhandlingar. På så vis be­
håller man en större handlingsfrihet genom att inte 
okritiskt helt förbruka kalkylens "marginal", innan 
man vet något mer om hur övriga osäkerhetsfaktorer kan 
utfalla.
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